

30 d'abril de 2019

El secretari del Govern

Acord

del Govern d'encàrrec i regularització d'encàrrec de diverses actuacions d'infraestructura escolar a realitzar per l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U (Infraestructures.cat) i d'actualització del Pla Economicofinancer d'aquesta societat en relació a les actuacions i aportacions del Departament d'Educació per un import total resultant de 281.394.167,01 euros.

Vist l'Acord del Govern aprovat el 18 de setembre de 2018 pel qual s'actualitza el Pla Economicofinancer d'Infraestructures.cat pel que fa a les inversions i aportacions del Departament d'Ensenyament (actualment Departament d'Educació).

Vist que, amb posterioritat a l'aprovació de dit Acord, l'evolució de les obres encarregades a Infraestructures.cat i les prioritats del Departament en relació amb les infraestructures a executar, fan necessària la modificació de les aportacions plurianuals consignades al citat Acord del Govern.

Vista la Base Cinquena del Conveni entre la Generalitat i Infraestructures.cat, aprovat en la sessió del Govern de 25 de novembre de 2008 i formalitzat el 2 de desembre de 2008.

Vist el que disposa l'article 36 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

A proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i del conseller d'Educació, el Govern

Acorda:

1. Encarregar a Infraestructures.cat la gestió de l'execució, per compte de la Generalitat de Catalunya, i en els termes que resulten d'aquest Acord, de les següents actuacions d'Infraestructura escolar:

Element PEP	Clau d'obra	Actuació	Pressupost (euros)
19-00814/001	IAC-19241	Execució de les obres d'ampliació Institut Montserrat Colomer a Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241	1.700.000,00
19-00815/001	IAC-19242	Execució de les obres d'ampliació i reforma Institut La Riera a Badalona. Clau: IAC-19242	6.000.000,00

Element PEP	Clau d'obra	Actuació	Pressupost (euros)
07-07766/002	IAL-07337.1	Execució de les obres de la Primera fase del Pla de conservació i manteniment i el projecte d'activitats per a llicència ambiental per a l'Ampliació de l'IES Alfons Costafreda, Tàrraga. Clau: IAL-07337.1	2.300.000,00
18-00712/001	IAL-17201	Execució de les obres d'ampliació i adequació Institut 3/2 + cicles formatius a Guissona. Clau: IAL-17201	2.600.000,00
18-00498/001	INA-18284	Execució de les obres d'ampliació i adequació institut 3/2 Creu de Saba a Olesa de Montserrat. Clau: INA-18284	1.200.000,00
19-00695/001	INB-19227	Execució de les obres Nova construcció Institut Vallcarca. Clau: INB-19227	5.700.000,00
19-00817/001	INB-19245	Execució de les obres Nova construcció Institut La Sagrera a Barcelona Sant Andreu. Clau: INB-19245	5.700.000,00
19-00816/001	INC-19243	Execució de les obres nova construcció Institut Nou de l'Hospitalet a l'Hospitalet de Llobregat. Clau: INC-19243	6.600.000,00
19-00821/001	ING-19246	Execució de les obres Nova construcció Institut Salvador Sunyer Aymeric a Salt. Clau: ING-19246	4.950.000,00
18-01256/001	INM-18304	Execució de les obres Nova construcció institut 2/0 a Dosrius. Clau: INM-18304	4.200.000,00
19-00818/001	INM-19247	Execució de les obres Nova construcció Institut Les Cinc Sènies a Mataró. Clau: INM-19247	6.600.000,00
19-00819/001	INT-19248	Execució de les obres Nova construcció Institut de Miami A Mont-roig del Camp. Clau: INT-19248	3.800.000,00
19-00694/001	INV-19226	Execució de les obres Nova construcció Institut Arraona, Sabadell. Clau: INV-19226	8.000.000,00
18-00797/001	PAC-18281	Execució de les obres de consolidació estructural de l'escola Montcau, a Gelida. Clau: PAC-18281	3.500.000,00
19-00822/001	PAH-19244	Execució de les obres d'ampliació i reforma Escola El Bruch a El Bruch. Clau: PAH-19244	2.900.000,00
19-00692/001	PNB-19224	Execució de les obres Nova construcció Escola 30 passos Barcelona-Sant Andreu. Clau: PNB-19224	4.900.000,00
18-00168/001	PNG-17276	Execució de les obres Nova construcció Escola Josep Ribot i Olivas d'1 línia a Vilamalla. Clau: PNG-17276	4.000.000,00

Element PEP	Clau d'obra	Actuació	Pressupost (euros)
19-00716/001	PNG-18302	Execució de les obres Nova construcció Escola 6 unitats Vall·llobrega a Vall·llobrega. Clau: PNG-18302	1.900.000,00
18-00713/001	PNH-17246	Execució de les obres Nova construcció Escola La Serreta, a Santpedor. Clau: PNH-17246	4.350.000,00
18-00215/001	PNH-17282	Execució de les obres Nova construcció Escola Pla del Puig 1 línia (sense gimnàs) Sant Fruitós de Bages. Clau: PNH-17282	3.500.000,00
18-00716/001	PNL-17265	Execució de les obres de Nova construcció escola Ramon Perelló-Zer Guicivervi de 4 unitats a Vilagrassa. Clau: PNL-17265	1.400.000,00
18-00500/001	PNL-17289	Execució de les obres nova construcció de l'Escola El Roser-ZER Plauncén del Poal. Clau: PNL-17289	1.100.000,00
18-00234/001	PNT-17275	Execució de les obres nova construcció Escola 1 línia a Maspujols. Clau: PNT-17275	3.700.000,00
17-01646/001	PNT-17278	Execució de les obres Nova construcció Escola Teresa Godes i Domènech de 7 unitats al Montmell. Clau: PNT-17278	2.500.000,00
19-00690/001	PNT-19222	Execució de les obres nova construcció escola Els Ganxets (edifici Ciutat de Reus). Clau: PNT-19222	2.000.000,00
18-00169/001	PNV-17277	Execució de les obres Nova construcció Escola Virolet de 2 línies a Sabadell. Clau: PNV-17277	5.400.000,00
19-00820/001	PNV-19249	Execució de les obres Nova construcció Escola Sala i Badrinas a Terrassa. Clau: PNV-19249	4.200.000,00
19-00661/001	RAM-20900	Obres RAM 2020	12.000.000,00
19-00696/001	RAM-21900	Obres RAM 2021	12.000.000,00
		TOTAL	128.700.000,00

L'encàrrec de gestió de les actuacions encarregades inclou també el corresponent encàrrec dels treballs facultatius necessaris per a dur a terme la correcta gestió de les mateixes.

És objecte de l'encàrrec a Infraestructures.cat:

- La gestió del procés de licitació i d'adjudicació dels contractes d'obres i dels serveis necessaris per a donar compliment als encàrrecs.

- La formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment i supervisió integral de la seva execució.

2. Aprovar la resta de modificacions en les inversions previstes i la seva distribució interanual, com a conseqüència de les regularitzacions i reprogramacions d'actuacions que figuren a l'annex 1 i que inclou també les derivades dels nous encàrrecs indicats a l'apartat anterior. La relació d'actuacions actualitzada del Pla Economicofinancer és la que figura com a annex 2 d'aquest Acord.

3. Establir, com a conseqüència dels nous encàrrecs indicats a l'apartat primer i de la regularització i actualització d'encàrrecs dels projectes i de les obres encarregades a Infraestructures.cat indicada en l'annex 1, les següents aportacions del Departament d'Educació, que modifiquen i actualitzen les previstes a l'Acord aprovat pel Govern el 18 de setembre de 2018:

Any	PEF aprovat 18/09/2018			Modificació Proposada		
	Aportacions Educació (euros)	Aportacions amb càrrec al fons dotat per manteniment substitutiu (euros)	Aportacions Totals (euros)	Aportacions Educació (euros)	Aportacions amb càrrec al fons dotat per manteniment substitutiu (euros)	Aportacions Totals (euros)
2019	49.981.644,45	7.494.294,77	57.475.939,22	-2.000.000,00	-7.494.294,77	-9.494.294,77
2020	66.647.527,96	0,00	66.647.527,96	-10.947.527,96	7.494.294,77	-3.453.233,19
2021	26.232.585,39	0,00	26.232.585,39	35.667.414,61	0,00	35.667.414,61
2022	0,00	0,00	0,00	61.141.441,72	0,00	61.141.441,72
2023	0,00	0,00	0,00	54.671.080,84	0,00	54.671.080,84
TOTAL	142.861.757,80	7.494.294,77	150.356.052,57	138.532.409,21	0,00	138.532.409,21

Total Resultant			
Any	Aportacions Educació (euros)	Aportacions amb càrrec al fons dotat per manteniment substitutiu (euros)	Aportacions Totals (euros)
2019	47.981.644,45	0,00	47.981.644,45
2020	55.700.000,00	7.494.294,77	63.194.294,77
2021	61.900.000,00	0,00	61.900.000,00
2022	61.141.441,72	0,00	61.141.441,72
2023	54.671.080,84	0,00	54.671.080,84
TOTAL	281.394.167,01	7.494.294,77	288.888.461,78

Aquestes aportacions inclouen els interessos corresponents al cost de finançament de les actuacions i les revisions de preus que corresponen, segons el detall dels annexos adjunts.

4. L'increment de l'import de les anualitats futures per al finançament de les actuacions incloses en aquest Acord, així com les despeses de funcionament i manteniment associades a la seva explotació, ha de ser absorbit amb els propis recursos del Departament en el marc d'un context pressupostari tendencial o amb el finançament específic que es determini.

5. Els nous encàrrecs i la regularització d'encàrrecs objecte del present Acord es regiran per allò disposat en el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat.

ANNEX 1. INFORME VARIACIONS PROPOSTA PEF vs PEF VIGENT

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									
			IMPORTE PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total període 2019-2023
IAA-16230	Execució de les obres d'ampliació d'Escola per a Institut Escola Gavà Mar (1a fase espais docents), a Gavà. Clau: IAA-16230	Increment import total	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-127.906,75	277.906,75	0,00	0,00	0,00	150.000,00
IAA-16255	Execució de les obres de reconversió-adequació i ampliació Institut Badia i Margarit 3/2 sense gimnàs, a Igualada. Clau: IAA-16255	Desglòs en lots i Minoració import total	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
IAA-16255-L1	Adequació i ampliació a Institut 3/2 La l'Institut Badia Margarit d'Igualada. Lot1 Edifici ampliació. Clau: IAA-16255-L1	Desglòs en lots i Minoració import total	3.611.616,33	3.627.288,08	0,00	0,00	1.088.045,74	2.195.241,83	344.000,51	0,00	0,00	3.627.288,08
IAA-16255-L2	Adequació i ampliació a Institut 3/2 La l'Institut Badia Margarit d'Igualada. Lot 2 Connexió edifici existent amb edifici ampliació, ampliació i reforma gimnàs. Reforma edifici existent. Urbanització. Clau: IAA-16255-L2	Desglòs en lots i Minoració import total	1.057.543,05	1.057.543,05	0,00	0,00	45.598,50	1.011.944,55	0,00	0,00	0,00	1.057.543,05
IAC-03591	Execució de les obres de reforma i ampliació a l'IES Can Vilumara de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Clau: IAC-03591	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAC-09319	Execució de les obres d'ampliació de l'IES de Gelida. Clau: IAC-09319	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAC-10037	Execució de les obres per d'adequació de la planta tercera de l'Institut la Llauna, de Badalona. Clau: IAC-10037	Reducció import total	-17,21	-17,21	0,00	-17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAC-10037-C1	Execució de les obres del Projecte complementari núm. 1 de les obres d'adequació secretaria, lavabos P2, vestidors, incendis P2, façana, porta, xemeneia i parallamps a l'Institut La Llauna de Badalona. Clau: IAC-10037-C1	Increment import total	2.337,54	2.337,54	0,00	0,00	2.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,54
IAC-16256	Execució de les obres d'ampliació per a Institut 2/0 a l'Escola Antoni Grau Minguell, a Sant Quintí de Mediona. Clau: IAC-16256	Increment import total	56.211,58	39.544,94	0,00	0,00	-542.319,81	248.100,81	333.763,94	0,00	0,00	39.544,94
IAC-19241	Execució de les obres d'ampliació Institut Montserrat Colomer a Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241	Nou encàrrec	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.515,30	693.484,70	1.700.000,00
IAC-19242	Execució de les obres d'ampliació i reforma Institut La Riera a Badalona. Clau: IAC-19242	Nou encàrrec	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.900,95	4.235.099,05	6.000.000,00
IAG-07283.A	Execució de les obres d'ampliació i adequació de l'Institut Josep Brugulat a Banyoles. Clau: IAG-07283.A	Reducció import total	-150.000,00	-125.479,76	0,00	0,00	-1.333.911,95	-4.270.837,64	2.804.510,86	2.674.758,97	0,00	-125.479,76
IAG-09265	Execució de les obres de l'ampliació de IES Montsoriu, d'Arbúcies. Clau: IAG-09265	Reducció import total	-168.488,21	-344.337,00	0,00	-91.139,43	-253.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.197,57
IAL-02484-C1	Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 de les obres d'ampliació IES a 3/2 línies + 2 aules a l'Institut Manuel de Montsuar de Lleida. Clau: IAL-02484-C1	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-11.702,58	11.702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702,58
IAL-07337.1	Execució de les obres de la Primera fase del Pla de conservació i manteniment i el projecte d'activitats per a llicència ambiental per a l'Ampliació de l'IES Alfons Costafreda, Tàrraga. Clau: IAL-07337.1	Nou encàrrec	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	229.660,13	1.818.381,76	251.958,11	0,00	2.300.000,00
IAL-17201	Execució de les obres d'ampliació i adequació Institut 3/2 + cicles formatius a Guissona. Clau: IAL-17201	Nou encàrrec	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	829.825,54	1.770.174,46	0,00	0,00	2.600.000,00
IAM-13305	Execució de les obres d'Ampliació cicles formatius Institut Baix Montseny, Sant Celoni. Clau: IAM-13305	Reducció import total	-269,02	-31.673,55	0,00	97.464,77	-129.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.138,32

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									Total període 2019-2023
			IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
IAM-16251	Execució de les obres de 1ª fase: Substitució edifici C per a cycles formatius: mecànica, transport i manteniment de vehicles, instal·lació i manteniment, química, a l'Institut de Mollet del Vallès. Clau: IAM-16251	Increment import total	200.000,00	127.666,74	0,00	0,00	-701.964,38	-5.236.090,72	3.195.769,58	2.869.952,26	0,00	127.666,74
IAT-16254	Execució de les obres d'ampliació Institut Els Pallaresos. Clau: IAT-16254	Increment import total	175.421,22	157.437,89	0,00	0,00	-938.731,48	423.664,88	672.504,49	0,00	0,00	157.437,89
IAV-14296	Execució de les obres d'ampliació i adequació de la secció d'Institut Can Periquet a Palau Solita i Plegamans. Clau: IAV-14296	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-47.964,22	47.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47.964,22
IAV-16213	Execució de les obres d'ampliació 4/2 Institut Rovira i Forns a Santa Perpètua de la Mogoda. Clau: IAV-16213	Actualitzat i increment import total	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-359.007,00	-540.993,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
IAV-16213.A	Execució de les obres del projecte actualitzat d'ampliació 4/2 L Rovira-Forns de Santa Perpètua de Mogoda. Clau: IAV-16213.A	Actualitzat i increment import total	945.087,46	945.087,46	0,00	0,00	33.862,39	911.225,07	0,00	0,00	0,00	945.087,46
IAV-16217	Execució de les obres d'ampliació i reforma a l'Institut La Ferreria de Montcada i Reixac. Clau: IAV-16217	Increment import total	350.000,00	327.833,37	0,00	0,00	-192.561,33	-615.606,84	1.136.001,54	0,00	0,00	327.833,37
INA-11213.1	Execució de les obres d'ampliació, adequació i reconversió de l'Escola Montpedrós a Institut 4/2 L (1a fase) a Santa Coloma de Cervelló. Clau: INA-11213.1	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69
INA-18284	Execució de les obres d'ampliació i adequació institut 3/2 Creu de Saba a Olesa de Montserrat. Clau: INA-18284	Nou encàrrec	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,87	1.157.004,13	0,00	1.200.000,00
INB-07393.A	Execució de les obres de nova construcció de l'Institut Angeleta Ferrer 3/2, de Barcelona. Clau: INB-07393.A	Desglòs en lots i Minoració import total	-6.600.000,00	-6.600.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-3.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
INB-07393.A-L1	Nova construcció Institut 3/2 L (actualització) Angeleta Ferrer i Senat a Barcelona. Lot 1 NC Institut 3/2 L. Clau: INB-07393.A-L1	Desglòs en lots i Minoració import total	6.466.875,26	6.466.875,26	0,00	0,00	102.983,50	4.292.956,43	2.070.935,33	0,00	0,00	6.466.875,26
INB-07393.A-L2	Nova construcció Institut 3/2 L (actualització) Angeleta Ferrer i Senat a Barcelona. Lot 2 Instal·lació ascensor. Clau: INB-07393.A-L2	Desglòs en lots i Minoració import total	61.344,70	61.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.344,70	0,00	0,00	61.344,70
INB-08492.A	Execució de les obres per a la nova construcció de l'Institut Fabra i Coats, de Barcelona, segons nou programa funcional. Clau: INB-08492.A	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-1.039.212,61	1.039.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.212,61
INB-14335	Execució de les obres de nova construcció de l'Institut Maria Espinalt 4/3, a Barcelona. Clau: INB-14335	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-80.263,96	80.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80.263,96
INB-15278	Execució de les obres de la nova construcció de l'Institut Viladomat 3/2 de Barcelona. Clau: INB-15278	Increment import total	170.000,00	170.000,00	0,00	-48.207,06	218.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	218.207,06
INB-19227	Execució de les obres Nova construcció Institut Vallcarca. Clau: INB-19227	Nou encàrrec	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.566,45	3.851.093,87	885.339,68	5.700.000,00
INB-19245	Execució de les obres Nova construcció Institut La Sagrera a Barcelona Sant Andreu. Clau: INB-19245	Nou encàrrec	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.539,25	4.367.460,75	5.700.000,00
INC-07391.A	Execució de les obres de nova construcció de l'Institut de Cabrials a Secció d'Institut 3/0 sense gimnàs. Clau: INC-07391.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INC-07454.A	Execució de les obres de Nova Construcció d'un IES a Vilafranca del Penedès. Clau: INC-07454.A	Increment import total	150.000,00	153.243,96	0,00	-39.999,86	193.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	193.243,82
INC-08226.A	Execució de les obres de la nova construcció de l'IES Ventura Gassol, de Badalona. Clau: INC-08226	Desglòs en lots	-6.704.117,93	-6.739.635,83	0,00	-5.062,39	-3.417.853,51	-2.610.790,24	-705.929,69	0,00	0,00	-6.734.573,44

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									Total període 2019-2023
			IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
INC-08226.A-L1	Execució de les obres Nova Construcció a l'Institut Ventura Gassol de Badalona. Lot 1 Treballs previs d'urbanització, moviment de terres i sistema estructural. Clau: INC-08226.A-L1	Desglòs en lots	1.575.329,55	1.575.329,55	0,00	0,00	1.137.785,91	437.542,74	0,90	0,00	0,00	1.575.329,55
INC-08226.A-L2	Execució de les obres Nova Construcció a l'Institut Ventura Gassol de Badalona. Lot 2 Envolvents, acabats exteriors i interiors, ins tal·lacions i equipaments. Clau: INC-08226.A-L2	Desglòs en lots	5.128.788,38	5.128.788,38	0,00	0,00	0,00	2.895.596,98	1.720.312,56	512.878,84	0,00	5.128.788,38
INC-19243	Execució de les obres nova construcció Institut Nou de l'Hospitalet a l'Hospitalet de Llobregat. Clau: INC-19243	Nou encàrrec	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.391,03	4.658.608,97	6.600.000,00
ING-16286	Execució de les obres de Nova construcció Institut 2/0 + 3 aules + 1 aula recolzament (sense gimnàs - vestidors, càterring - barra, cafeteria - menjador) a Caldes de Malavella. Clau: ING-16286	Minoració import programat	0,00	-48.999,95	0,00	0,00	-425.661,89	-1.725.589,55	2.102.251,49	0,00	0,00	-48.999,95
ING-17214	Execució de les obres de nova construcció Institut Vilablareix 4/3. Clau: ING-17214	Desglòs en lots i Minoració import total	-6.950.000,00	-7.031.083,29	0,00	0,00	-570.540,77	-4.869.524,59	-1.591.017,93	0,00	0,00	-7.031.083,29
ING-17214-L1	Execució de les obres de nova construcció 4/3 L de l'Institut Vilablareix. Lot 1 Implantació, edificació. Clau: ING-17214-L1	Desglòs en lots i Minoració import total	6.196.991,62	6.196.991,62	0,00	0,00	124.898,07	4.862.562,89	1.209.530,66	0,00	0,00	6.196.991,62
ING-17214-L2	Execució de les obres de nova construcció 4/3 L de l'Institut Vilablareix. Lot 2 Connexions instal·lacions soterrades, ascensor i ur banització. Clau: ING-17214-L2	Desglòs en lots i Minoració import total	749.079,64	749.079,64	0,00	0,00	15.097,42	587.776,62	146.205,60	0,00	0,00	749.079,64
ING-17234	Execució de les obres de nova construcció Institut Ermessenda, a Girona. Clau: ING-17234	Minoració import programat	0,00	-186.260,26	0,00	0,00	0,00	-1.476.767,57	-5.583.531,00	3.382.259,55	3.491.778,76	-186.260,26
ING-19246	Execució de les obres Nova construcció Institut Salvador Sunyer Aymeric a Salt. Clau: ING-19246	Nou encàrrec	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.117,80	3.979.882,20	4.950.000,00
INH-14297	Execució de les obres per a la Nova construcció Secció d'Institut Serra de Noet, a Berga. Clau: INH-14297	Increment import total	42.666,35	-65.526,85	0,00	127.041,16	-192.568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.568,01
INH-17232	Execució de les obres de nova construcció Institut 3/0, a Gurb. Clau: INH-17232	Minoració import programat	0,00	-97.999,91	0,00	0,00	0,00	-765.098,17	667.098,26	0,00	0,00	-97.999,91
INL-10083-L1	Nova construcció de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Lot1 (sense ascensor). Clau: INL-10083-L1	Minoració import programat	0,00	-33.917,62	0,00	56.678,64	-37.536,15	-19.142,49	-33.917,62	0,00	0,00	-90.596,26
INL-10083-L2	Nova construcció de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Lot2 Instal·lació ascensor. Clau: INL-10083-L2	Reducció import total	-328,05	-540,78	0,00	-2.498,16	13.598,34	-7.985,06	-3.655,90	0,00	0,00	1.957,38
INM-09325.A	Execució de les obres de nova construcció Institut Pineda de Mar, Maresme. Clau: INM-09325.A	Reducció import total	-120.871,93	-120.871,93	0,00	-120.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INM-10010.A1	Execució de les obres de Nova construcció de Secció d'Institut 2/0 + 4 espais El Calderi, de Caldes de Montbui. Clau: INM-10010.A1	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INM-10090-L1	Execució de les obres de Nova Construcció de la SES Can Record, de Sant Esteve Palautordera (sense ascensor). Clau: INM-10090-L1	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-140.645,02	502.304,88	-361.659,86	0,00	0,00	0,00	140.645,02
INM-10090-L2	Execució de les obres de Nova Construcció de la SES Can Record, de Sant Esteve Palautordera. Instal·lació ascensor. Clau: INM-10090-L2	Increment import total	1.549,66	1.262,72	0,00	0,00	-2.008,31	3.271,03	0,00	0,00	0,00	1.262,72
INM-18304	Execució de les obres Nova construcció institut 2/0 a Dosrius. Clau: INM-18304	Nou encàrrec	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.977,53	2.841.022,47	4.200.000,00

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									Total període 2019-2023
			IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
INM-19247	Execució de les obres Nova construcció Institut Les Cinc Sènies a Mataró. Clau: INM-19247	Nou encàrrec	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.391,03	4.658.608,97	6.600.000,00
INT-17269	Execució de les obres del projecte de nova construcció Institut 3/0 (ampliable a 3/2) a Roda de Berà. Clau: INT-17269 (Antiga clau INT-09234)	Increment import total	355.000,00	199.620,94	0,00	0,00	0,00	-691.172,15	-1.616.900,47	2.507.693,56	0,00	199.620,94
INT-19248	Execució de les obres Nova construcció Institut de Miami A Mont-roig del Camp. Clau: INT-19248	Nou encàrrec	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.295,77	1.983.704,23	3.800.000,00
INV-09373.A	Execució de les obres de nova construcció Institut 6/3 L + pavelló esportiu a l'Institut Leonardo Da Vinci de Sant Cugat del Vallès. Clau: INV-09373.A	Increment import total	217.000,00	69.408,68	0,00	-483.267,88	552.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	552.676,56
INV-11218	Execució de les obres del nou Institut Can Roca, de Terrassa. Clau: INV-11218	Reducció import total	-57,31	-49.984,91	0,00	26.721,22	-76.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.706,13
INV-13322	Execució de les obres de nova construcció Institut 4/3 L a l'Institut Torrent dels Aulus de Rubí. Clau: INV-13322	Increment import total	250.000,00	140.113,04	0,00	350.123,16	-210.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.010,12
INV-14298	Execució de les obres per a la Nova construcció Institut Les Aimerigues, a Terrassa. Clau: INV-14298	Reducció import total	-30.771,84	-36.810,35	0,00	42.896,27	-79.706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.706,62
INV-19226	Execució de les obres Nova construcció Institut Arraona, Sabadell. Clau: INV-19226	Nou encàrrec	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.521,78	5.918.478,22	8.000.000,00
PAA-15309	Execució de les obres d'Ampliació-Adequació Escola Cau de la Guineu, a Corbera de Llobregat. Clau: PAA-15309	Desglòs en lots i Minoració import total	-2.050.000,00	-2.060.143,00	0,00	-19.347,61	-1.378.007,71	-447.644,68	-215.143,00	0,00	0,00	-2.040.795,39
PAA-15309-L1	tanca solar ni mur gabions urbanització. Clau: PAA-15309 (Lot 1) a l'Escola Cau de la Guineu a Corbera de Llobregat. Lot 1 sense reixes Execució de les obres d'ampliació i adequació Escola a 1L (sense gimnàs)	Desglòs en lots i Minoració import total	1.899.493,64	1.908.037,57	0,00	0,00	652.406,55	1.074.405,85	181.225,17	0,00	0,00	1.908.037,57
PAA-15309-L2	urbanització + reixa tanca solar. Clau: PAA-15309 (Lot 2) a l'Escola Cau de la Guineu a Corbera de Llobregat. Lot 2 mur gabions Execució de les obres d'ampliació i adequació Escola a 1L (sense gimnàs)	Desglòs en lots i Minoració import total	75.362,94	75.362,94	0,00	0,00	0,00	75.362,94	0,00	0,00	0,00	75.362,94
PAC-09603	Execució de les obres Ampliació del CEIP de Gironella. Clau: PAC-09603	Minoració import programat	0,00	30.911,79	0,00	-631.334,84	662.246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	662.246,63
PAC-18281	Execució de les obres de consolidació estructural de l'escola Montcau, a Gelida. Clau: PAC-18281	Nou encàrrec	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.447,94	2.877.552,06	3.500.000,00
PAE-14336-L1	Execució de les obres d'adequació de l'Escola Lluís Viñas i Viñoles a Mora d'Ebre. (sense protecció solar). Clau: PAE-14336-L1	Minoració import programat	0,00	-8.033,75	0,00	0,00	205.312,23	-94.671,43	-118.674,55	0,00	0,00	-8.033,75
PAE-14336-L2	Execució de les obres d'adequació de l'Escola Lluís Viñas i Viñoles a Mora d'Ebre. Elements de protecció solar. Clau: PAE-14336-L2	Increment import total	23.552,41	23.140,88	0,00	0,00	-3.606,24	26.747,12	0,00	0,00	0,00	23.140,88
PAG-16253	Execució de les obres d'ampliació Escola Gegant del Rec 2 línies, a Salt (2v). Clau: PAG-16253	Increment import total	400.000,00	407.095,52	0,00	0,00	-481.301,77	-2.957.601,72	2.191.814,45	1.654.184,56	0,00	407.095,52
PAH-19244	Execució de les obres d'ampliació i reforma Escola El Bruch a El Bruch. Clau: PAH-19244	Nou encàrrec	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.351,84	2.331.648,16	2.900.000,00
PAL-05366	Execució de les obres del projecte modificat núm. 1 d'adequació del CEIP Magí Morera i Galícia, de Lleida. Clau: PAL-05366-M1	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAL-16214	Execució de les obres d'ampliació Escola Ramón Faus i Esteve 2,5 línies (5 aules), a Gissona. Clau: PAL-16214	Desglòs en lots i Minoració import total	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-402.182,45	-497.817,55	0,00	0,00	0,00	-900.000,00

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									Total període 2019-2023
			IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PAL-16214-L1	Execució de les obres d'Ampliació a 2,5 L a l'Escola Ramón Faus i Esteve a Guissona. Lot 1 Enderrocs, Fonamentació, Excavacions terreny, Estructura. Clau: PAL-16214-L1	Desglòs en lots i Minoració import total	221.803,05	221.803,05	0,00	0,00	0,00	80.876,16	140.926,89	0,00	0,00	221.803,05
PAL-16214-L2	Execució de les obres d'Ampliació a 2,5 L a l'Escola Ramón Faus i Esteve a Guissona. Lot 2 Envolupant exterior, Compartimentació. Instal·lacions. Clau: PAL-16214-L2	Desglòs en lots i Minoració import total	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	137.045,91	472.954,09	0,00	0,00	610.000,00
PAM-12048	Execució de les obres modificat núm. 1 d'adequació de la fàbrica Llobet Gurí per a l'Escola Carles Salicrú a Calella. Clau: PAM-12048	Increment import total	91.573,13	4.924,72	0,00	394.989,88	-390.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.065,16
PAV-16212	Execució de les obres d'ampliació Escola Purificació Salas i Xandri, per a nova construcció d'edifici d'educació infantil, a Sant Quirze del Vallès. Clau: PAV-16212	Desglòs en lots i Minoració import total	-950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	-479.472,37	-470.527,63	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
PAV-16212-L1	Execució de les obres d'Ampliació Escola per a nova construcció edifici educació infantil a l'Escola Purificació Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès. Lot 1 Edificació i urbanització. Clau: PAV-16212-L1	Desglòs en lots i Minoració import total	898.194,30	901.807,34	0,00	0,00	193.445,96	623.094,31	85.267,07	0,00	0,00	901.807,34
PAV-16212-L2	Execució de les obres d'Ampliació Escola per a nova construcció edifici educació infantil a l'Escola Purificació Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès. Lot 1 Edificació i urbanització. Clau: PAV-16212-L2	Desglòs en lots i Minoració import total	5.309,79	5.309,79	0,00	0,00	0,00	5.309,79	0,00	0,00	0,00	5.309,79
PNB-19224	Execució de les obres Nova construcció Escola 30 passos Barcelona-Sant Andreu. Clau: PNB-19224	Nou encàrrec	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.235,40	3.888.764,60	4.900.000,00
PNC-09359.A	Execució de les obres de Nova construcció Escola Agnès, Sitges. Clau: PNC-09359.A	Desglòs en lots i Minoració import total	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
PNC-09359.A-L1	Execució de les obres Nova construcció Escola Agnès de Sitges, 1 línia. Lot 1 nova construcció edifici i urbanització. Clau: PNC-09359.A-L1	Desglòs en lots i Minoració import total	4.376.682,78	4.395.674,35	0,00	0,00	1.464.775,93	2.514.026,60	416.871,82	0,00	0,00	4.395.674,35
PNC-09359.A-L2	Execució de les obres Nova construcció Escola Agnès de Sitges, 1 línia. Lot 2 Instal·lació ascensor. Clau: PNC-09359.A-L2	Desglòs en lots i Minoració import total	34.819,42	34.819,42	0,00	0,00	0,00	34.819,42	0,00	0,00	0,00	34.819,42
PNC-16281	Execució de les obres de Nova construcció Escola Ernest Lluch, 1 línia + 4 aules, a L'Hospitalet de Llobregat. Clau: PNC-16281	increment import total	250.000,00	200.295,43	0,00	0,00	-987.447,27	-1.667.643,63	2.855.386,33	0,00	0,00	200.295,43
PNC-17258	Execució de les obres de nova construcció Escola 1 línia Jacint Verdaguer, a la Granada. Clau: PNC-17258 (Antiga clau PNC-08335)	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-3.320.967,46	1.911.800,21	1.509.167,25	0,00	0,00
PNG-10080	Execució de les obres de nova construcció de l'Escola Vayreda, Roses, 2 línies Infantil i Primària. Clau: PNG-10080	Increment import programat	0,00	35.074,33	0,00	22.861,00	12.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,33
PNG-10091	Execució de les obres de Nova Construcció de l'Escola Pirineu, de Campdevànol. Clau: PNG-10091-M1	increment import total	16.000,00	48.062,86	0,00	-28.889,12	76.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76.951,98
PNG-17276	Execució de les obres Nova construcció Escola Josep Ribot i Olivars d'1 línia a Vilamalla. Clau: PNG-17276	Nou encàrrec	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.383,87	2.784.946,40	449.669,73	4.000.000,00
PNG-18302	Execució de les obres Nova construcció Escola 6 unitats Vall-Ilobrega a Vall-Ilobrega.. Clau: PNG-18302	Nou encàrrec	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.068,96	1.147.703,86	744.227,18	0,00	1.900.000,00
PNH-13301	Execució de les obres de Nova construcció de l'Escola Emili Teixidor de Roda de Ter. Clau: PNH-13301	Reducció import total	-26.549,89	-100.738,79	0,00	66.857,43	-167.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.596,22

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									Total període 2019-2023
			IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PNH-17246	Execució de les obres Nova construcció Escola La Serreta, a Santpedor. Clau: PNH-17246	Nou encàrrec	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108.305,70	3.241.694,30	0,00	0,00	4.350.000,00
PNH-17282	Execució de les obres Nova construcció Escola Pla del Puig 1 línia (sense gimnàs) Sant Fruitós de Bages. Clau: PNH-17282	Nou encàrrec	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.607,38	2.381.392,62	0,00	3.500.000,00
PNL-07357.A-L1	Execució de les obres de Nova Construcció del CEIP d'Almenar sense gimnàs. Lot1 sense aparell elevador. Clau: PNL-07357.A-L1	increment import total	226.172,58	207.718,05	0,00	196.975,07	-354.935,58	721.299,22	-355.620,66	0,00	0,00	10.742,98
PNL-07357.A-L2	Execució de les obres de Nova Construcció del CEIP d'Almenar sense gimnàs. Lot2 instal·lació aparell elevador. Clau: PNL-07357.A-L2	increment import total	4.277,59	3.977,45	0,00	0,00	0,00	-504,23	4.481,68	0,00	0,00	3.977,45
PNL-09318	Execució de les obres de Nova Construcció del CEIP El Timó de Sidamón. Clau: PNL-09318.	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNL-16216-L1	Execució de les obres Nova construcció de l'Escola El Vinyet de Solsona. Lot 1 (sense ascensor). Clau: PNL-16216-L1	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.355,85	223.970,31	885.385,54	0,00	0,00	0,00
PNL-16216-L2	Execució de les obres Nova construcció de l'Escola El Vinyet de Solsona. Lot 2 Instal·lació ascensor. Clau: PNL-16216-L2	Minoració import programat	0,00	-172,22	0,00	0,00	0,00	-172,22	0,00	0,00	0,00	-172,22
PNL-17211	Execució de les obres de nova construcció Escola Pinyana, a Lleida. Clau: PNL-17211	increment import total	100.000,00	89.527,80	0,00	0,00	-1.304,99	-224.643,43	-1.376.301,48	1.691.777,70	0,00	89.527,80
PNL-17265	Execució de les obres de Nova construcció escola Ramon Perelló-Zer Guicivervi de 4 unitats a Vilagrassa. Clau: PNL-17265	Nou encàrrec	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.979,18	951.020,82	0,00	1.400.000,00
PNL-17289	Execució de les obres nova construcció de l'Escola El Roser-ZER Plaurcén del Poal. Clau: PNL-17289	Nou encàrrec	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.517,25	727.644,34	354.838,41	1.100.000,00
PNM-13278	Execució de les obres de nova construcció Escola Els Quatre Vents, de Canovelles. Clau: PNM-13278	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-219.098,07	219.098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	219.098,07
PNM-13306	Execució de les obres de Nova construcció Escola Soler de Vilardell a Sant Celoni. Clau: PNM-13306	Minoració import programat	0,00	-109.326,69	0,00	-109.434,76	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	108,07
PNT-14334	Execució de les obres de la nova construcció de l'escola l'Arrabassada a Tarragona. Clau: PNT-14334	increment import total	227.210,60	227.210,60	0,00	-120.850,07	-503.934,88	851.995,55	0,00	0,00	0,00	348.060,67
PNT-17275	Execució de les obres nova construcció Escola 1 línia a Maspujols. Clau: PNT-17275	Nou encàrrec	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	168.701,98	3.097.150,38	434.147,64	0,00	3.700.000,00
PNT-17278	Execució de les obres Nova construcció Escola Teresa Godes i Domènech de 7 unitats al Montmell. Clau: PNT-17278	Nou encàrrec	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	590.656,22	1.909.343,78	0,00	0,00	2.500.000,00
PNT-19222	Execució de les obres nova construcció escola Els Ganxets (edifici Ciutat de Reus). Clau: PNT-19222	Nou encàrrec	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.648,42	1.947.351,58	0,00	2.000.000,00
PNV-17277	Execució de les obres Nova construcció Escola Violet de 2 línies a Sabadell. Clau: PNV-17277	Nou encàrrec	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.302,46	3.982.427,41	578.270,13	5.400.000,00
PNV-19249	Execució de les obres Nova construcció Escola Sala i Badrinas a Terrassa. Clau: PNV-19249	Nou encàrrec	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.130,25	3.376.869,75	4.200.000,00
RAM-17900	Obres RAM 2017	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAM-18900	Obres RAM 2018	Concreció RAM2018	-11.811.844,05	-11.811.844,05	0,00	-7.363.539,58	-4.448.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.448.304,47
RAM-19900	Obres RAM 2019	increment import total	1.521.184,80	1.521.184,80	0,00	0,00	-1.839.529,18	3.360.713,98	0,00	0,00	0,00	1.521.184,80

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									Total període 2019-2023
			IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
XMC-18524	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques I: I. Eugeni d' Ors(Hospitalet de Llobregat I'), I. Margarida Xirgu (Hospitalet de Llobregat I'), E. Frederic Mistral (Hospitalet de Llobregat I'), E. Busquets i Punsets(Hospitalet de Llobregat I'), E. Milagros Consarnau(Hospitalet de Llobregat I'), I. Bellvitge (Hospitalet de Llobregat I') i I. Rubió i Ors(Hospitalet de Llobregat I'). Clau: XMC-18524	Concreció RAM2018	612.016,35	612.016,35	0,00	0,00	556.378,50	55.637,85	0,00	0,00	0,00	612.016,35
XMC-18525	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques II. E. Bernat Metge(Hospitalet de Llobregat I'). Clau: XMC-18525	Concreció RAM2018	238.368,01	238.368,01	0,00	181.166,81	57.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.201,20
XMC-18526	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques III: E. Joaquim ruyra(Hospitalet de Llobregat I')i I. Apel-les Mestres(Hospitalet de Llobregat I'). Clau: XMC-18526	Concreció RAM2018	591.532,49	591.532,49	0,00	296.205,23	295.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	295.327,26
XMC-18527	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques IV: I. Can Puig (Sant Pere de Ribes), I. Cubelles (Cubelles). Clau: XMC-18527	Concreció RAM2018	227.098,45	227.098,45	0,00	0,00	227.098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	227.098,45
XMC-18528	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques V: I. Ca L'Arnús (Badalona), E. Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet), I. Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet), E. Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet), E. Sagrada Família (Santa Coloma de Gramenet)i I. Ramon Berenguer IV(Santa Coloma de Gramenet). Clau: XMC-18528	Concreció RAM2018	591.698,78	591.698,78	0,00	526.728,90	64.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.969,88
XMC-18529	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques VI: I. Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú), E. Canigó (Vilanova i la Geltrú)i E. Cossetania(Vilanova i la Geltrú). Clau: XMC-18529	Concreció RAM2018	529.188,71	529.188,71	0,00	57.627,67	471.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	471.561,04
XMC-18532	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona Comarques VII : Escola Montcau (Gelida). Clau: XMC-18532	Concreció RAM2018	147.997,67	147.997,67	0,00	0,00	147.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147.997,67
XME-18530	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Terres Ebre: Escola El Marjal (Les Cases d'Alcanar), Institut Ramon Berenguer IV(Ampostà)i Escola Lluís Viñas Viñoles(Móra d'Ebre). Clau: XME-18530	Concreció RAM2018	587.462,15	587.462,15	0,00	544.991,19	42.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,96
XMG-15255	Execució de les obres RAM 2015 als Serveis Territorials a Girona VIII. Clau: XMG-15255	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMG-17537	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona I. Institut La Bisbal, a Bisbal de l'Empordà. Clau: XMG-17537	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMG-17538	Execució de les obres RAM 2017, als Serveis Territorials a Girona (II) al CEE Ventijol de Blanes. Clau: XMG-17538	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMG-17539	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona III. Varis centres.. Clau: XMG-17539	reducció import total	-1.140,50	-1.140,50	0,00	10.501,80	-11.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.642,30
XMG-17541	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona V. Clau: XMG-17541	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-33.115,91	33.115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.115,91
XMG-17542	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona VI. CEE Els Àngels, a Palamós. Clau: XMG-17542	increment import total	3.342,89	3.342,89	0,00	-14.015,85	17.358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358,74

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									Total període 2019-2023
			IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
XMG-17543	Obres RAM 2017, als Serveis Territorials Girona (VII) a l'Escola Agustí Guifré de Sant Gregori. Clau: XMG-17543	reducció import total	-45.748,92	-45.748,92	0,00	-145.498,75	39.815,85	59.933,98	0,00	0,00	0,00	99.749,83
XMG-17544	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona VIII. Escola Puig d'Arques, a Cassà de la Selva. Clau: XMG-17544	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMG-17546	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona X. Varis centres.. Clau: XMG-17546	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMG-17549	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona XIII. Escola Puig i Segalar, a Viladamat. Clau: XMG-17549	reducció import total	-4.587,80	-4.587,80	0,00	50.921,00	-55.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.508,80
XMG-18521	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Girona I. ESC. Joan Maragall (Santa Pau). Clau: XMG-18521	Concreció RAM2018	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
XMG-18522	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Girona II. ESC. Puig i Segalar (Viladamat). Clau: XMG-18522	Concreció RAM2018	270.786,14	270.786,14	0,00	11.400,11	259.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259.386,03
XMG-18523	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Girona III. INS Escola d'Art (Olot). Clau: XMG-18523	Concreció RAM2018	238.244,70	238.244,70	0,00	238.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMH-16521	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials de Catalunya Central V. Escola Abat Oliva. Sant Hipòlit de Voltregà. Clau: XMH-16521	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMH-16565	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials Catalunya Central VII. Clau: XMH-16565	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMH-17534	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials de Catalunya Central III. Escola l'Era de Dalt, a Tona. Clau: XMH-17534	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMH-17536	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials de Catalunya Central V. Escola Abad Oliva, a Sant Hipòlit de Voltregà. Clau: XMH-17536	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMH-18500	Execució de les obres RAM 2018 Serveis territorials Cat Central I, Institut Manresa Sis (Manresa) i Escola Muntanya del Drac (Manresa). Clau: XMH-18500	Concreció RAM2018	462.000,00	462.000,00	0,00	421.446,38	0,00	40.553,62	0,00	0,00	0,00	40.553,62
XMH-18501	Execució de les obres RAM 2018 Serveis territorials Cat Central II, Escola Vall de Nèspola-Zer Moianès (Mura) i Institut Francesc Ribalta (Solsona). Clau: XMH-18501	Concreció RAM2018	471.256,19	471.256,19	0,00	0,00	428.414,72	42.841,47	0,00	0,00	0,00	471.256,19
XMH-18502	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Cat Central III: Institut Pere Barnils (Centelles), Intitut Escola Marta Mata (Torelló) i Escola Abat Oliba (Sant Hipòlit de Voltregà). Clau: XMH-18502	Concreció RAM2018	505.000,00	505.000,00	0,00	358.924,64	146.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	146.075,36
XMH-18503	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Cat Central IV: Institut Pere Vives i Vich (Igualdada) i Institut Pla de les Moreres (Vilanova del Camí). Clau: XMH-18503	Concreció RAM2018	211.000,00	211.000,00	0,00	184.210,22	26.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,78
XML-16555	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials de Lleida II. Clau: XML-16555	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XML-17523	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Lleida II. Varis centres.. Clau: XML-17523	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	-13.619,04	13.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,04
XML-17527	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Lleida VI. Vaaris Centres.. Clau: XML-17527	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XML-18512	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Lleida I: Escola(Els Alamus) i Institut Marius Torres (Lleida). Clau: XML-18512	Concreció RAM2018	598.868,23	598.868,23	0,00	0,00	544.425,66	54.442,57	0,00	0,00	0,00	598.868,23

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions									Total període 2019-2023	
			IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
XMV-17559	Obres RAM 2017, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (IV) a l'Institut La Serra de Sabadell. Clau: XMV-17559	reducció import total	-590,44	-590,44	0,00	-590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMV-17560	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Vallès Occidental V. Institut Pau Vila, a Sabadell. Clau: XMV-17560	reducció import total	-6.142,90	-6.142,90	0,00	-6.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XMV-17566	Obres RAM 2017, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XI) a l'Institut Escola Indústria de Sabadell. Clau: XMV-17566	reducció import total	-2,49	-2,49	0,00	15.375,90	-15.378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.378,39
XMV-18518	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Vallès Occidental I: Institut Can Planes(Barberà del Vallès) i Institut La Ribera (Montcada i Reixac). Clau: XMV-18518	Concreció RAM2018	471.715,79	471.715,79	0,00	0,00	428.832,54	42.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	471.715,79
XMV-18519	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Vallès Occidental II: Institut La Serra (Sabadell) i Institut Pau Vila (Sabadell) i institut Castellarnau (Sabadell). Clau: XMV-18519	Concreció RAM2018	640.217,07	640.217,07	0,00	0,00	582.015,52	58.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	640.217,07
XMV-18520	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Vallès Occidental III. Institut Torre del Palau (Terrassa). Clau: XMV-18520	Concreció RAM2018	223.000,00	223.000,00	0,00	163.418,35	59.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.581,65
Total diferències obres			133.757.302,73	132.171.477,35	0,00	-3.957.392,58	-13.374.407,52	-1.152.345,90	41.043.100,79	58.041.441,72	51.571.080,84	136.128.869,93	

1) Detall actuacions i despeses sistemes de finançament

	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total període 2019-2023
Total obres (incloent executades i finalitzades)	0,00	-3.957.392,58	-13.374.407,52	-1.152.345,90	41.043.100,79	58.041.441,72	51.571.080,84	136.128.869,93
Projectes Departament Ensenyament	0,00	-37.509,92	-513.000,00	0,00	373.010,36	2.500.000,00	2.500.000,00	4.860.010,36
LLICÈNCIES	0,00	-261.568,58	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Total inversió prevista	0,00	-4.256.471,08	-13.887.407,52	-1.152.345,90	42.016.111,15	61.141.441,72	54.671.080,84	142.788.880,29
Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses sistema finançament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONS I EL SEU FINANÇAMENT (a)	0,00	-4.256.471,08	-13.887.407,52	-1.152.345,90	42.016.111,15	61.141.441,72	54.671.080,84	142.788.880,29

2) Aportacions

	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total període 2019-2023
Aportacions Departament Ensenyament	0,00	0,00	-2.000.000,00	-10.947.527,96	35.667.414,61	61.141.441,72	54.671.080,84	138.532.409,21
Altres aportacions:								
- Indemnització IES Constantí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de diversos departaments - pressupost 2015:								
- Aportació IES Ventura i Gassol (press. 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aportació Institut Escola 3 d'abril Mora la Nova (press. 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subrogació crèdit Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aportacions (b)	0,00	0,00	-2.000.000,00	-10.947.527,96	35.667.414,61	61.141.441,72	54.671.080,84	138.532.409,21

3) Saldos

	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo anual ordinari	-2.998.430,75	4.256.471,08	4.393.112,75	-2.300.887,29	-6.348.696,54	0,00	0,00
Saldo anual Aportacions Acord Manteniment substitutiu - Infraestructures	0,00	0,00	7.494.294,77	-7.494.294,77	0,00	0,00	0,00
Total Saldo anual	-2.998.430,75	4.256.471,08	11.887.407,52	-9.795.182,06	-6.348.696,54	0,00	0,00
Saldo acumulat ordinari	-15.206.078,37	4.256.471,08	8.649.583,83	6.348.696,54	0,00	0,00	0,00
Saldo acumulat Aportacions Acord Manteniment substitutiu - Infraestructures	-14.694.294,77	0,00	7.494.294,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Saldo acumulat	-29.900.373,14	4.256.471,08	16.143.878,60	6.348.696,54	0,00	0,00	0,00

4) Impacte del PEF en el resultat no financer de la Generalitat

	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total període 2019-2023
Contribució del resultat d'INFRACAT al resultat GC (+ dèficit / - superàvit) (a) - (b) = (c)	0,00	-4.256.471,08	-11.887.407,52	9.795.182,06	6.348.696,54	0,00	0,00	4.256.471,08
Impacte previst total en resultat GC (+ dèficit / - superàvit) (c) + (b) = (d)	0,00	-4.256.471,08	-13.887.407,52	-1.152.345,90	42.016.111,15	61.141.441,72	54.671.080,84	142.788.880,29

ANNEX 2

SUBCLIENT: Departament d'Educació

DATA: 11/04/2019

Concepte : Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)

TIPOS DE FINANÇAMENT : PV

PRESSUPOST: ABR2019 Versió 1

Element pep	CLAU	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEF (obra + IVA)	Import programat + Indemnitzacions + RP (Cert)	TERMINI	INICI	FINAL	ANUALITATS Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)						
									ABANS 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19-00132/001	IAA-16230	Execució de les obres d'ampliació d'Escola per a Institut Escola Gavà Mar (1a fase espais docents), a Gavà. Clau: IAA-16230	Adjudicació	1.850.000,00	1.850.000,00	14,0	14/04/2019	12/06/2020	0,00	0,00	772.093,25	1.077.906,75	0,00	0,00	0,00
18-00021/002	IAA-16255-L1	Adequació i ampliació a Institut 3/2 L a l'Institut Badia Margarit d'Igualada. Lot1 Edifici ampliació. Clau: IAA-16255-L1	Adjudicació	3.611.616,33	3.627.288,08	15,8	15/04/2019	07/08/2020	0,00	0,00	1.088.045,74	2.195.241,83	344.000,51	0,00	0,00
18-00021/003	IAA-16255-L2	Adequació i ampliació a Institut 3/2 L a l'Institut Badia Margarit d'Igualada. Lot 2 Connexió edifici existent amb edifici ampliació, ampliació i reforma gimnàs. Reforma edifici existent. Urbanització. Clau: IAA-16255-L2	Licitació	1.057.543,05	1.057.543,05	7,9	01/11/2019	28/06/2020	0,00	0,00	45.598,50	1.011.944,55	0,00	0,00	0,00
05-02451/000	IAC-03591	Execució de les obres de reforma i ampliació a l'IES Can Vilumara de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Clau: IAC-03591	Recepció	4.969.244,12	5.245.807,75	49,3	15/01/2013	24/02/2017	5.245.637,94	169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-11979/001	IAC-09319	Execució de les obres d'ampliació de l'IES de Gelida. Clau: IAC-09319	Recepció	2.407.422,52	2.413.927,90	26,6	14/07/2014	30/09/2016	2.411.896,88	2.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-04946-001/001	IAC-10037	Execució de les obres per d'adequació de la planta tercera de l'Institut la Llauna, de Badalona. Clau: IAC-10037	Recepció	1.573.129,05	1.533.183,43	21,3	05/08/2016	15/05/2018	1.376.598,69	156.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-04946-001/001	IAC-10037-C1	Execució de les obres del Projecte complementari núm. 1 de les obres d'adequació secretaria, lavabos P2, vestidors, incendis P2, façana, porta, xemeneia i parاللamps a l'Institut La Llauna de Badalona. Clau: IAC-10037-C1	Adjudicació	232.436,29	232.436,29	2,0	24/06/2019	23/08/2019	0,00	0,00	232.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19-00133/001	IAC-16256	Execució de les obres d'ampliació per a Institut 2/0 a l'Escola Antoni Grau Minguell, a Sant Quintí de Mediona. Clau: IAC-16256	Licitació	2.056.211,58	2.056.211,58	15,0	30/10/2019	28/01/2021	0,00	0,00	26.814,07	1.695.633,57	333.763,94	0,00	0,00
19-00814/001	IAC-19241	Execució de les obres d'ampliació Institut Montserrat Colomer a Sant Esteve Sesroviros. Clau: IAC-19241	Inicial	1.700.000,00	1.700.000,00	14,0	15/02/2022	16/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.515,30	693.484,70
19-00815/001	IAC-19242	Execució de les obres d'ampliació i reforma Institut La Riera a Badalona. Clau: IAC-19242	Inicial	6.000.000,00	6.000.000,00	23,0	14/01/2022	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.900,95	4.235.099,05
17-00001/001	IAG-07283.A	Execució de les obres d'ampliació i adequació de l'Institut Josep Brugueta a Banyoles. Clau: IAG-07283.A	Encàrrec	6.600.000,00	6.680.770,20	24,0	30/03/2020	30/03/2022	0,00	0,00	0,00	1.201.500,37	2.804.510,86	2.674.758,97	0,00
16-00004/001	IAG-09265	Execució de les obres de l'ampliació de IES Montsoriu, d'Arbúcies. Clau: IAG-09265	Execució	5.028.669,02	5.051.152,12	24,0	17/06/2016	18/06/2018	4.843.409,79	207.742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-02339/000	IAL-02484-C1	Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 de les obres d'ampliació IES a 3/2 línies + 2 aules a l'Institut Manuel de Montsuar de Lleida. Clau: IAL-02484-C1	Execució	245.754,27	245.754,27	4,5	25/06/2012	10/11/2012	234.051,69	0,00	11.702,58	0,00	0,00	0,00	0,00
07-07766/002	IAL-07337.1	Execució de les obres de la Primera fase del Pla de conservació i manteniment i el projecte d'activitats per a llicència ambiental per a l'Ampliació de l'IES Alfons Costafreda, Tàrraga. Clau: IAL-07337.1	Inicial	2.300.000,00	2.300.000,00	18,0	15/07/2020	13/01/2022	0,00	0,00	0,00	229.660,13	1.818.381,76	251.958,11	0,00
18-00712/001	IAL-17201	Execució de les obres d'ampliació i adequació Institut 3/2 + cicles formatius a Guissona. Clau: IAL-17201	Inicial	2.600.000,00	2.600.000,00	16,0	16/04/2020	15/08/2021	0,00	0,00	0,00	829.825,54	1.770.174,46	0,00	0,00
15-00156/001	IAM-13305	Execució de les obres d'Ampliació cicles formatius Institut Baix Montseny, Sant Celoni. Clau: IAM-13305	Recepció	1.300.899,15	1.300.899,15	20,0	01/07/2016	28/02/2018	1.197.637,84	103.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-00134/001	IAM-16251	Execució de les obres de 1ª fase: Substitució edifici C per a cicles formatius: mecànica, transport i manteniment de vehicles, instal·lació i manteniment, química, a l'Institut de Mollet del Vallès. Clau: IAM-16251	Encàrrec	6.400.000,00	6.400.000,00	20,0	14/08/2020	14/04/2022	0,00	0,00	0,00	334.278,16	3.195.769,58	2.869.952,26	0,00
18-00022/001	IAT-16254	Execució de les obres d'ampliació Institut Els Pallaresos. Clau: IAT-16254	Encàrrec	2.575.421,22	2.575.421,22	12,0	15/03/2020	15/03/2021	0,00	0,00	0,00	1.660.916,73	914.504,49	0,00	0,00
17-00002/001	IAV-14296	Execució de les obres d'Ampliació i adequació de la secció d'Institut Can Periquet a Palau Solita i Plegamans. Clau: IAV-14296	Execució	2.641.393,33	2.641.393,33	16,8	22/06/2017	15/11/2018	557.662,39	1.795.640,05	288.090,89	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00001/004	IAV-16213.A	Execució de les obres del projecte actualitzat d'ampliació 4/2 L Rovira-Forns de Santa Perpètua de Mogoda. Clau: IAV-16213.A	Encàrrec	945.087,46	945.087,46	12,0	15/10/2019	13/10/2020	0,00	0,00	33.862,39	911.225,07	0,00	0,00	0,00
18-00002/001	IAV-16217	Execució de les obres d'ampliació i reforma a l'Institut La Ferreria de Montcada i Reixac. Clau: IAV-16217	Encàrrec	2.250.000,00	2.250.000,00	16,0	15/03/2020	14/07/2021	0,00	0,00	0,00	907.896,31	1.342.103,69	0,00	0,00
16-00005/001	INA-11213.1	Execució de les obres d'ampliació, adequació i reconversió de l'Escola Montpedrós a Institut 4/2 L (1a fase) a Santa Coloma de Cervelló. Clau: INA-11213.1	Execució	1.809.127,91	1.809.127,91	17,2	07/11/2017	15/04/2019	86.987,87	1.557.637,18	164.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00498/001	INA-18284	Execució de les obres d'ampliació i adequació institut 3/2 Creu de Saba a Olesa de Montserrat. Clau: INA-18284	Inicial	1.200.000,00	1.200.000,00	12,0	15/10/2021	14/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,87	1.157.004,13	0,00
18-00023/002	INB-07393.A-L1	Nova construcció Institut 3/2 L (actualització) Angeleta Ferrer i Senat a Barcelona. Lot 1 NC Institut 3/2 L. Clau: INB-07393.A-L1	Licitació	6.466.875,26	6.466.875,26	18,0	15/10/2019	14/04/2021	0,00	0,00	102.983,50	4.292.956,43	2.070.935,33	0,00	0,00

Element pep	CLAU	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	TERMINI	INICI	FINAL	ANUALITATS Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)						
									ABANS 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18-00023/003	INB-07393.A-L2	Nova construcció Institut 3/2 L (actualització) Angeleta Ferrer i Senat a Barcelona. Lot 2 Instal·lació ascensor. Clau: INB-07393.A-L2	Licitació	61.344,70	61.344,70	1,5	01/03/2021	15/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	61.344,70	0,00	0,00
10-09886-001/001	INB-08492.A	Execució de les obres per a la nova construcció de l'Institut Fabra i Coats, de Barcelona, segons nou programa funcional. Clau: INB-08492.A	Execució	6.428.515,71	6.428.515,71	20,8	03/07/2017	29/03/2019	763.132,53	3.926.170,57	1.739.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00003/001	INB-14335	Execució de les obres de nova construcció de l'Institut Maria Espinalt 4/3, a Barcelona. Clau: INB-14335	Execució	5.839.067,86	5.839.067,86	18,0	02/10/2017	02/04/2019	214.504,37	4.193.426,25	1.431.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16-00011/001	INB-15278	Execució de les obres de la nova construcció de l'Institut Viladomat 3/2 de Barcelona. Clau: INB-15278	Execució	6.120.000,00	6.120.000,00	22,1	27/07/2017	30/05/2019	951.749,46	4.130.043,48	1.038.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00
19-00695/001	INB-19227	Execució de les obres Nova construcció Institut Vallcarca. Clau: INB-19227	Inicial	5.700.000,00	5.700.000,00	22,0	16/04/2021	14/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	963.566,45	3.851.093,87	885.339,68
19-00817/001	INB-19245	Execució de les obres Nova construcció Institut La Sagrera a Barcelona Sant Andreu. Clau: INB-19245	Inicial	5.700.000,00	5.700.000,00	22,0	14/01/2022	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.539,25	4.367.460,75
10-09887/002	INC-07391.A	Execució de les obres de nova construcció de l'Institut de Cabrlis a Secció d'Institut 3/0 sense gimnàs. Clau: INC-07391.A	Recepció	3.891.955,95	3.874.004,84	17,0	01/07/2015	29/11/2016	3.869.595,91	4.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-00157/001	INC-07454.A	Execució de les obres de Nova Construcció d'un IES a Vilafranca del Penedès. Clau: INC-07454.A	Execució	5.900.000,00	5.903.243,96	25,3	16/02/2017	29/03/2019	1.427.409,38	3.489.788,11	986.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10-09884-001/001	INC-08226.A-L1	Execució de les obres Nova Construcció a l'Institut Ventura Gassol de Badalona. Lot 1 Treballs previs d'urbanització, moviment de terres i sistema estructural. Clau: INC-08226.A-L1	Licitació	1.575.329,55	1.575.329,55	7,4	15/06/2019	26/01/2020	0,00	0,00	1.137.785,91	437.542,74	0,90	0,00	0,00
10-09884-001/001	INC-08226.A-L2	Execució de les obres Nova Construcció a l'Institut Ventura Gassol de Badalona. Lot 2 Envolvents, acabats exteriors i interiors, instal·lacions i equipaments. Clau: INC-08226.A-L2	Licitació	5.128.788,38	5.128.788,38	11,6	29/03/2020	17/03/2021	0,00	0,00	0,00	2.895.596,98	1.720.312,56	512.878,84	0,00
19-00816/001	INC-19243	Execució de les obres nova construcció Institut Nou de l'Hospitalet a l'Hospitalet de Llobregat. Clau: INC-19243	Inicial	6.600.000,00	6.600.000,00	23,0	14/01/2022	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.391,03	4.658.608,97
18-00024/001	ING-16286	Execució de les obres de Nova construcció Institut 2/0 + 3 aules + 1 aula recolzament (sense gimnàs - vestidors, càtering - barra, cafeteria - menjador) a Caldes de Malavella. Clau: ING-16286	Encàrrec	4.200.000,00	4.200.000,00	18,0	15/02/2020	15/08/2021	0,00	0,00	0,00	1.642.154,27	2.557.845,73	0,00	0,00
18-00025/002	ING-17214-L1	Execució de les obres de nova construcció 4/3 L de l'Institut Vilablareix. Lot 1 Implantació, edificació. Clau: ING-17214-L1	Licitació	6.196.991,62	6.196.991,62	16,0	15/10/2019	12/02/2021	0,00	0,00	124.898,07	4.862.562,89	1.209.530,66	0,00	0,00
18-00025/003	ING-17214-L2	Execució de les obres de nova construcció 4/3 L de l'Institut Vilablareix. Lot 2 Connexions instal·lacions soterrades, ascensor i urbanització. Clau: ING-17214-L2	Licitació	749.079,64	749.079,64	16,0	15/10/2019	12/02/2021	0,00	0,00	15.097,42	587.776,62	146.205,60	0,00	0,00
18-00026/001	ING-17234	Execució de les obres de nova construcció Institut Ermessenda, a Girona. Clau: ING-17234	Encàrrec	6.950.000,00	6.950.000,00	22,0	14/10/2021	14/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,69	3.382.259,55	3.491.778,76
19-00821/001	ING-19246	Execució de les obres Nova construcció Institut Salvador Sunyer Aymeric a Salt. Clau: ING-19246	Inicial	4.950.000,00	4.950.000,00	18,0	15/05/2022	13/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.117,80	3.979.882,20
16-00006/001	INH-14297	Execució de les obres per a la Nova construcció Secció d'Institut Serra de Noet, a Berga. Clau: INH-14297	Execució	4.875.000,00	4.766.806,80	22,7	08/08/2017	30/06/2019	285.795,30	3.998.362,34	482.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19-00135/001	INH-17232	Execució de les obres de nova construcció Institut 3/0, a Gurb. Clau: INH-17232	Encàrrec	4.900.000,00	4.900.000,00	18,0	15/02/2020	17/08/2021	0,00	0,00	0,00	1.906.317,93	2.993.682,07	0,00	0,00
10-09893-001/002	INL-10083-L1	Nova construcció de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Lot1 (sense ascensor). Clau: INL-10083-L1	Execució	6.038.747,01	6.038.747,01	23,9	18/06/2018	13/06/2020	0,00	499.241,99	3.045.841,26	1.944.686,76	548.977,00	0,00	0,00
10-09893-001/003	INL-10083-L2	Nova construcció de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Lot2 Instal·lació ascensor. Clau: INL-10083-L2	Adjudicació	34.103,63	34.103,63	3,0	15/08/2019	14/11/2019	0,00	0,00	31.003,30	3.100,33	0,00	0,00	0,00
09-07272-001/001	INM-09325.A	Execució de les obres de nova construcció Institut Pineda de Mar, Maresme. Clau: INM-09325.A	Recepció	4.029.128,07	4.029.128,07	18,0	18/05/2016	15/11/2017	3.869.370,44	159.757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-11996/001	INM-10010.A1	Execució de les obres de Nova construcció de Secció d'Institut 2/0 + 4 espais El Calderí, de Caldes de Montbui. Clau: INM-10010.A1	Recepció	3.781.832,65	3.786.585,23	25,7	28/07/2014	16/09/2016	3.786.314,94	270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00027/001	INM-10090-L1	Execució de les obres de Nova Construcció de la SES Can Record, de Sant Esteve Palautordera (sense ascensor). Clau: INM-10090-L1	Execució	3.978.258,44	3.978.258,44	12,0	10/05/2018	10/05/2019	0,00	1.483.127,84	2.495.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00027/001	INM-10090-L2	Execució de les obres de Nova Construcció de la SES Can Record, de Sant Esteve Palautordera. Instal·lació ascensor. Clau: INM-10090-L2	Execució	35.981,34	35.981,34	1,3	20/02/2019	02/04/2019	0,00	0,00	32.710,31	3.271,03	0,00	0,00	0,00
18-01256/001	INM-18304	Execució de les obres Nova construcció institut 2/0 a Dosrius. Clau: INM-18304	Inicial	4.200.000,00	4.200.000,00	16,0	14/01/2022	15/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.977,53	2.841.022,47
19-00818/001	INM-19247	Execució de les obres Nova construcció Institut Les Cinc Sènies a Mataró. Clau: INM-19247	Inicial	6.600.000,00	6.600.000,00	23,0	14/01/2022	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.391,03	4.658.608,97
09-07274-002/001	INT-17269	Execució de les obres del projecte de nova construcció Institut 3/0 (ampliable a 3/2) a Roda de Berà. Clau: INT-17269 (Antiga clau INT-09234)	Inicial	5.500.000,00	5.500.000,00	18,0	14/10/2020	14/04/2022	0,00	0,00	0,00	89.353,67	2.902.952,77	2.507.693,56	0,00

Element pep	CLAU	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	TERMINI	INICI	FINAL	ANUALITATS Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)						
									ABANS 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19-00819/001	INT-19248	Execució de les obres Nova construcció Institut de Miami A Mont-roig del Camp. Clau: INT-19248	Inicial	3.800.000,00	3.800.000,00	16,0	15/02/2022	16/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.295,77	1.983.704,23
09-07276-001/001	INV-09373.A	Execució de les obres de nova construcció Institut de 6/3 L + pavelló esportiu a l'Institut Leonardo Da Vinci de Sant Cugat del Vallès. Clau: INV-09373.A	Execució	9.067.000,00	9.134.060,69	27,1	24/02/2017	30/05/2019	3.250.402,09	4.304.249,12	1.579.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00004/001	INV-11218	Execució de les obres del nou Institut Can Roca, de Terrassa. Clau: INV-11218	Recepció	5.835.000,00	5.793.284,98	25,2	20/02/2017	30/03/2019	1.221.488,26	4.032.033,66	539.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16-00007/001	INV-13322	Execució de les obres de nova construcció Institut 4/3 L a l'Institut Torrent dels Alous de Rubí. Clau: INV-13322	Execució	6.700.000,00	6.742.195,99	25,4	18/04/2017	30/05/2019	1.610.184,62	3.961.145,58	1.170.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16-00008/001	INV-14298	Execució de les obres per a la Nova construcció Institut Les Aimerigues, a Terrassa. Clau: INV-14298	Execució	5.500.000,00	5.428.103,12	25,5	29/03/2017	15/05/2019	1.319.463,55	3.635.269,01	473.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19-00694/001	INV-19226	Execució de les obres Nova construcció Institut Arraona, Sabadell. Clau: INV-19226	Inicial	8.000.000,00	8.000.000,00	20,0	14/01/2022	14/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.521,78	5.918.478,22
18-00028/002	PAA-15309-L1	tanca solar ni mur gabions urbanització. Clau: PAA-15309 (Lot 1) a l'Escola Cau de la Guineu a Corbera de Llobregat. Lot 1 sense reixes Execució de les obres d'ampliació i adequació Escola a 1L (sense gimnàs)	Adjudicació	1.899.493,64	1.908.037,57	16,0	25/03/2019	23/07/2020	0,00	0,00	652.406,55	1.074.405,85	181.225,17	0,00	0,00
18-00028/003	PAA-15309-L2	urbanització + reixa tanca solar. Clau: PAA-15309 (Lot 2) a l'Escola Cau de la Guineu a Corbera de Llobregat. Lot 2 mur gabions Execució de les obres d'ampliació i adequació Escola a 1L (sense gimnàs)	Licitació	75.362,94	75.362,94	1,5	15/01/2020	29/02/2020	0,00	0,00	0,00	75.362,94	0,00	0,00	0,00
16-00219/001	PAC-09603	Execució de les obres Ampliació del CEIP de Gironella. Clau: PAC-09603	Execució	3.778.048,05	3.716.720,91	22,8	03/05/2017	29/03/2019	504.228,20	2.206.787,17	1.005.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00797/001	PAC-18281	Execució de les obres de consolidació estructural de l'escola Montcau, a Gelida. Clau: PAC-18281	Inicial	3.500.000,00	3.500.000,00	18,0	16/03/2022	14/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.447,94	2.877.552,06
17-00005/001	PAE-14336-L1	Execució de les obres d'adequació de l'Escola Lluís Viñas i Viñoles a Mora d'Ebre. (sense protecció solar). Clau: PAE-14336-L1	Execució	1.237.676,77	1.237.676,77	14,0	18/02/2019	18/04/2020	0,00	0,00	725.850,14	511.826,63	0,00	0,00	0,00
17-00005/001	PAE-14336-L2	Execució de les obres d'adequació de l'Escola Lluís Viñas i Viñoles a Mora d'Ebre. Elements de protecció solar. Clau: PAE-14336-L2	Licitació	46.000,00	46.000,00	1,5	01/01/2020	15/02/2020	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
18-00029/001	PAG-16253	Execució de les obres d'ampliació Escola Gegant del Rec 2 línies, a Salt (Zv). Clau: PAG-16253	Encàrrec	4.650.000,00	4.692.510,63	24,0	30/03/2020	30/03/2022	0,00	0,00	0,00	846.511,62	2.191.814,45	1.654.184,56	0,00
19-00822/001	PAH-19244	Execució de les obres d'ampliació i reforma Escola El Bruch a El Bruch. Clau: PAH-19244	Inicial	2.900.000,00	2.900.000,00	18,0	15/05/2022	13/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.351,84	2.331.648,16
07-01761/000	PAL-05366	Execució de les obres del projecte modificat núm. 1 d'adequació del CEIP Magí Morera i Galícia, de Lleida. Clau: PAL-05366-M1	Recepció	5.576.196,98	5.374.637,48	85,9	02/02/2009	31/03/2016	5.373.911,27	726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00030/002	PAL-16214-L1	Execució de les obres d'Ampliació a 2,5 L a l'Escola Ramon Faus i Esteve a Guissona. Lot 1 Enderroc, Fonamentació, Excavacions terreny, Estructura. Clau: PAL-16214-L1	Licitació	221.803,05	221.803,05	15,0	15/04/2020	15/07/2021	0,00	0,00	0,00	80.876,16	140.926,89	0,00	0,00
18-00030/003	PAL-16214-L2	Execució de les obres d'Ampliació a 2,5 L a l'Escola Ramon Faus i Esteve a Guissona. Lot 2 Envolupant exterior, Compartimentació. Instal·lacions. Clau: PAL-16214-L2	Aprovació	610.000,00	610.000,00	12,0	15/07/2020	15/07/2021	0,00	0,00	0,00	137.045,91	472.954,09	0,00	0,00
16-00038/001	PAM-12048	Execució de les obres modificat núm. 1 d'adequació de la fàbrica Llobet Gurí per a l'Escola Carles Salicrú a Calella. Clau: PAM-12048	Recepció	4.620.618,27	4.635.383,73	18,5	01/12/2016	18/06/2018	3.909.742,80	724.013,65	1.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00003/002	PAV-16212-L1	Execució de les obres d'Ampliació Escola per a nova construcció edifici educació infantil a l'Escola Purificació Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès. Lot 1 Edificació i urbanització. Clau: PAV-16212-L1	Adjudicació	898.194,30	901.807,34	14,0	15/06/2019	13/08/2020	0,00	0,00	193.445,96	623.094,31	85.267,07	0,00	0,00
18-00003/003	PAV-16212-L2	Execució de les obres d'Ampliació Escola per a nova construcció edifici educació infantil a l'Escola Purificació Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès. Lot 2 Edificació i urbanització. Clau: PAV-16212-L2	Aprovació	5.309,79	5.309,79	1,5	15/01/2020	29/02/2020	0,00	0,00	0,00	5.309,79	0,00	0,00	0,00
19-00692/001	PNB-19224	Execució de les obres Nova construcció Escola 30 passos Barcelona-Sant Andreu. Clau: PNB-19224	Inicial	4.900.000,00	4.900.000,00	20,0	15/04/2022	14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.235,40	3.888.764,60
09-07277/003	PNC-09359.A-L1	Execució de les obres Nova construcció Escola Agnès de Sitges, 1 línia. Lot 1 nova construcció edifici i urbanització. Clau: PNC-09359.A-L1	Adjudicació	4.376.682,78	4.395.674,35	15,0	14/04/2019	13/07/2020	0,00	0,00	1.464.775,93	2.514.026,60	416.871,82	0,00	0,00
09-07277/004	PNC-09359.A-L2	Execució de les obres Nova construcció Escola Agnès de Sitges, 1 línia. Lot 2 Instal·lació ascensor. Clau: PNC-09359.A-L2	Licitació	34.819,42	34.819,42	2,0	15/01/2020	15/03/2020	0,00	0,00	0,00	34.819,42	0,00	0,00	0,00
18-00032/001	PNC-16281	Execució de les obres de Nova construcció Escola Ernest Lluch, 1 línia + 4 aules, a L'Hospitalet de Llobregat. Clau: PNC-16281	Encàrrec	4.100.000,00	4.100.000,00	15,0	15/06/2020	14/09/2021	0,00	0,00	0,00	843.825,72	3.256.174,28	0,00	0,00
19-00136/001	PNC-17258	Execució de les obres Nova construcció Escola 1 línia Jacint Verdaguer, a la Granada. Clau: PNC-17258 (Antiga clau PNC-08335)	Encàrrec	4.550.000,00	4.550.000,00	17,0	14/08/2020	13/01/2022	0,00	0,00	0,00	329.032,54	2.711.800,21	1.509.167,25	0,00

Element pep	CLAU	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	TERMINI	INICI	FINAL	ANUALITATS Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)						
									ABANS 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10-09890/002	PNG-10080	Execució de les obres de nova construcció de l'Escola Vayreda, Roses, 2 línies Infantil i Primària. Clau: PNG-10080	Execució	4.900.000,00	4.935.074,33	35,6	27/04/2016	15/04/2019	4.084.991,91	397.173,50	452.908,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13-12082/001	PNG-10091	Execució de les obres de Nova Construcció de l'Escola Pirineu, de Campdevànol. Clau: PNG-10091-M1	Execució	5.151.000,00	5.299.685,10	50,5	17/04/2015	30/06/2019	1.221.373,82	2.639.127,37	1.439.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00168/001	PNG-17276	Execució de les obres Nova construcció Escola Josep Ribot i Olivars d'1 línia a Vilamalla. Clau: PNG-17276	Inicial	4.000.000,00	4.000.000,00	18,0	16/09/2021	17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	765.383,87	2.784.946,40	449.669,73
19-00716/001	PNG-18302	Execució de les obres Nova construcció Escola 6 unitats Vall-llobrega a Vall-llobrega. Clau: PNG-18302	Inicial	1.900.000,00	1.900.000,00	18,0	13/11/2020	14/05/2022	0,00	0,00	0,00	8.068,96	1.147.703,86	744.227,18	0,00
15-00159/001	PNH-13301	Execució de les obres de Nova construcció de l'Escola Emili Teixidor de Roda de Ter. Clau: PNH-13301	Recepció	3.428.714,14	3.453.345,12	24,1	13/05/2016	15/05/2018	3.133.238,35	319.433,07	673,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00713/001	PNH-17246	Execució de les obres Nova construcció Escola La Serreta, a Santpedor. Clau: PNH-17246	Inicial	4.350.000,00	4.350.000,00	18,0	16/04/2020	15/10/2021	0,00	0,00	0,00	1.108.305,70	3.241.694,30	0,00	0,00
18-00215/001	PNH-17282	Execució de les obres Nova construcció Escola Pla del Puig 1 línia (sense gimnàs) Sant Fruitós de Bages. Clau: PNH-17282	Inicial	3.500.000,00	3.500.000,00	16,0	16/04/2021	15/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.607,38	2.381.392,62	0,00
07-02668-002/001	PNL-07357.A-L1	Execució de les obres de Nova Construcció del CEIP d'Almenar sense gimnàs. Lot1 sense aparell elevador. Clau: PNL-07357.A-L1	Execució	3.935.000,00	3.935.000,00	23,0	28/05/2018	28/04/2020	0,00	654.685,63	2.225.494,84	1.054.819,53	0,00	0,00	0,00
07-02668-002/001	PNL-07357.A-L2	Execució de les obres de Nova Construcció del CEIP d'Almenar sense gimnàs. Lot2 instal·lació aparell elevador. Clau: PNL-07357.A-L2	Contractat	49.298,46	49.298,46	1,5	15/12/2019	29/01/2020	0,00	0,00	0,00	44.816,78	4.481,68	0,00	0,00
06-00893-002/001	PNL-09318	Execució de les obres de Nova Construcció del CEIP El Timó de Sidamón. Clau: PNL-09318.	Recepció	1.745.137,87	1.723.830,51	24,9	19/09/2014	16/10/2016	1.722.806,16	1.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00013/001	PNL-16216-L1	Execució de les obres Nova construcció de l'Escola El Vinyet de Solsona. Lot 1 (sense ascensor). Clau: PNL-16216-L1	Licitació	5.431.055,40	5.431.055,40	20,0	15/06/2019	12/02/2021	0,00	0,00	630.471,95	3.915.197,91	885.385,54	0,00	0,00
17-00013/001	PNL-16216-L2	Execució de les obres Nova construcció de l'Escola El Vinyet de Solsona. Lot 2 Instal·lació ascensor. Clau: PNL-16216-L2	Licitació	34.444,22	34.444,22	2,0	15/08/2020	14/10/2020	0,00	0,00	0,00	34.444,22	0,00	0,00	0,00
19-00137/001	PNL-17211	Execució de les obres de nova construcció Escola Pinyana, a Lleida. Clau: PNL-17211	Encàrrec	5.950.000,00	6.046.777,70	24,0	15/11/2019	13/11/2021	0,00	0,00	11.603,53	1.997.452,63	2.345.943,84	1.691.777,70	0,00
18-00716/001	PNL-17265	Execució de les obres de Nova construcció escola Ramon Perelló-Zer Guicóverni de 4 unitats a Vilagrassa. Clau: PNL-17265	Inicial	1.400.000,00	1.400.000,00	18,0	16/03/2021	14/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448.979,18	951.020,82	0,00
18-00500/001	PNL-17289	Execució de les obres nova construcció de l'Escola El Roser-ZER Plaurcén del Poal. Clau: PNL-17289	Inicial	1.100.000,00	1.100.000,00	18,0	15/10/2021	15/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	17.517,25	727.644,34	354.838,41
15-00160/001	PNM-13278	Execució de les obres de nova construcció Escola Els Quatre Vents, de Canovelles. Clau: PNM-13278	Execució	3.981.590,92	3.981.590,92	19,8	22/03/2017	15/11/2018	1.310.427,16	2.307.280,57	363.883,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16-00009/001	PNM-13306	Execució de les obres de Nova construcció Escola Soler de Vilardell a Sant Celoni. Clau: PNM-13306	Recepció	3.437.123,24	3.459.797,78	23,4	17/05/2016	30/04/2018	3.213.133,53	246.556,18	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16-00010/001	PNT-14334	Execució de les obres de la nova construcció de l'escola l'Arrabassada a Tarragona. Clau: PNT-14334	Execució	5.215.000,00	5.215.000,00	22,0	15/05/2018	15/03/2020	0,00	531.901,28	2.773.010,41	1.910.088,31	0,00	0,00	0,00
18-00234/001	PNT-17275	Execució de les obres nova construcció Escola 1 línia a Maspujols. Clau: PNT-17275	Inicial	3.700.000,00	3.700.000,00	16,0	14/09/2020	13/01/2022	0,00	0,00	0,00	168.701,98	3.097.150,38	434.147,64	0,00
17-01646/001	PNT-17278	Execució de les obres Nova construcció Escola Teresa Godes i Domènech de 7 unitats al Montmell. Clau: PNT-17278	Inicial	2.500.000,00	2.500.000,00	14,0	15/06/2020	15/08/2021	0,00	0,00	0,00	590.656,22	1.909.343,78	0,00	0,00
19-00690/001	PNT-19222	Execució de les obres nova construcció escola Els Ganxets (edifici Ciutat de Reus). Clau: PNT-19222	Inicial	2.000.000,00	2.000.000,00	14,0	15/10/2021	14/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	52.648,42	1.947.351,58	0,00
18-00169/001	PNV-17277	Execució de les obres Nova construcció Escola Virolet de 2 línies a Sabadell. Clau: PNV-17277	Inicial	5.400.000,00	5.400.000,00	20,0	17/05/2021	15/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	839.302,46	3.982.427,41	578.270,13
19-00820/001	PNV-19249	Execució de les obres Nova construcció Escola Sala i Badrinas a Terrassa. Clau: PNV-19249	Inicial	4.200.000,00	4.200.000,00	18,0	15/05/2022	13/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.130,25	3.376.869,75
17-00007/001	RAM-17900	Obres RAM 2017	Encàrrec	1.850.000,00	1.850.000,00	15,0	15/08/2019	13/11/2020	0,00	0,00	50.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
19-00138/001	RAM-19900	Obres RAM 2019	Encàrrec	15.021.184,80	15.021.184,80	7,0	15/06/2019	15/01/2020	0,00	0,00	11.660.470,82	3.360.713,98	0,00	0,00	0,00
19-00661/001	RAM-20900	Obres RAM 2020	Inicial	12.000.000,00	12.000.000,00	7,0	15/07/2020	12/02/2021	0,00	0,00	0,00	7.213.260,94	4.786.739,06	0,00	0,00
19-00696/001	RAM-21900	Obres RAM 2021	Inicial	12.000.000,00	12.000.000,00	7,0	15/07/2021	12/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213.260,94	4.786.739,06	0,00
16-00220/001	SNG-12935	Execució de les obres de la Nova construcció (1a fase) d'un Institut Escola d'1 línia de secundària de Sant Joan de les Abadesses. Clau: SNG-12935	Execució	2.342.405,09	2.342.405,09	15,7	11/07/2017	31/10/2018	689.461,32	1.438.006,22	214.937,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16-01093/001	XEV-16553	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials de Vallès Occidental XII d'infraestructures per a edificis prefabricats. Institut Escola Industrial. Sabadell. Clau: XEV-16553	Execució	153.360,07	153.360,07	29,0	20/07/2016	18/12/2018	153.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01344/001	XMA-16511 CESSIÓ	Cessió de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials al Baix Llobregat XI. Institut Amat Verdú. Sant Boi de Llobregat. Clau: XMA-16511	Execució	160.288,69	160.288,69	5,0	17/01/2017	18/06/2017	160.288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01345/001	XMA-16560	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials Baix Llobregat XII. Clau: XMA-16560	Recepció	202.787,41	202.787,41	9,7	22/05/2017	12/03/2018	151.736,70	51.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Element pep	CLAU	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	TERMINI	INICI	FINAL	ANUALITATS Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)						
									ABANS 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16-01123/001	XMA-16574	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials Baix Llobregat XVI Institut Escola El Prat de Llobregat. Clau: XMA-16574	Execució	224.705,87	224.705,87	6,1	23/06/2018	25/12/2018	0,00	172.405,64	52.300,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01704/001	XMA-17502	Obres RAM 2017, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (III) a varis centres. Clau: XMA-17502	Recepció	104.117,42	104.117,42	5,1	13/07/2017	16/12/2017	81.175,90	22.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01707/001	XMA-17505	Obres RAM 2017 al Baix Llobregat VI. Escola Vall de Palau, a Sant Andreu de la Barca. Clau: XMA-17505	Recepció	230.205,69	230.205,69	5,7	26/06/2017	16/12/2017	197.177,01	33.028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01708/001	XMA-17506	Obres RAM 2017 al Baix Llobregat VII. Escola Amat Verdú, a Sant Boi de Llobregat. Clau: XMA-17506	Recepció	137.654,70	137.654,70	4,6	13/07/2017	30/11/2017	125.084,11	12.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01770/001	XMA-17570	Execució de les obres Obres RAM 2017 al Baix Llobregat X. Institut Bruguers, a Gavà. Clau: XMA-17570	Recepció	112.137,98	112.137,98	5,1	29/06/2017	30/11/2017	109.688,29	2.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00725/001	XMA-18504	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Baix Llobregat I: Institut Cornellà (Cornellà Llob.) i I. Esteve Terrades (Cornellà Llob.). Clau: XMA-18504	Execució	473.760,74	473.760,74	5,6	09/07/2018	25/12/2018	0,00	427.267,53	46.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00821/001	XMA-18505	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Baix Llobregat II: I. Olorda(St. Feliu Llob.) i Escola Montserrat (St. Just Desvern). Clau: XMA-18505	Recepció	396.854,52	396.854,52	5,2	19/07/2018	25/12/2018	0,00	244.500,31	152.354,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01699/001	XMA-18506	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Baix Llobregat III: I. Joan Oró(Martorell), Institut Torrelles (Torrelles Llobregat) i E. Angel Guimerà (Pallejà). Clau: XMA-18506	Execució	275.424,15	275.424,15	4,5	16/07/2018	30/11/2018	0,00	250.501,28	24.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01615/001	XMA-18507	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Baix Llobregat IV: Institut Josefina Castellví(Viladecans) i E. Jaume March(Gavà). Clau: XMA-18507	Execució	247.918,06	247.918,06	4,0	03/07/2018	02/11/2018	0,00	225.197,39	22.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00811/001	XMA-18508	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Baix Llobregat V: I. Severo Ochoa(Esplugues Llob.) i E. Pau Casals(St. Joan Despí). Clau: XMA-18508	Adjudicació	428.416,93	428.416,93	2,0	25/06/2019	24/08/2019	0,00	0,00	428.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07-01512/000	XMC-07221.A	Execució de les obres RAM 2007 als Serveis Territorials de Barcelona II (Comarques) 7. Clau: XMC-07221.A	Execució	373.992,12	373.992,12	5,6	11/01/2008	30/06/2008	373.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01713/001	XMC-17511	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials Barcelona Comarques III. Institut Pompeu Fabra, a Badalona. Clau: XMC-17511	Execució	353.293,63	353.293,63	3,5	17/07/2017	30/10/2017	353.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01768/001	XMC-17568	Execució de les obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Barcelona Comarques XV. Escola Bernat Metge, a L'Hospitalet de Llobregat. Clau: XMC-17568	Recepció	214.663,99	214.663,99	5,7	26/06/2017	16/12/2017	193.600,33	21.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00987/001	XMC-18524	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques I: I. Eugeni d' Ors(Hospitalet de Llobregat I'), I. Margarida Xirgu (Hospitalet de Llobregat I'), E. Frederic Mistral (Hospitalet de Llobregat I'), E. Busquets i Punsets(Hospitalet de Llobregat I'), E. Milagros Consarnau(Hospitalet de Llobregat I'), I. Bellvitge (Hospitalet de Llobregat I') i I. Rubió i Ors(Hospitalet de Llobregat I'). Clau: XMC-18524	Contractat	612.016,35	612.016,35	4,5	12/04/2019	27/08/2019	0,00	0,00	556.378,50	55.637,85	0,00	0,00	0,00
18-00728/001	XMC-18525	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques II. E. Bernat Metge(Hospitalet de Llobregat I'). Clau: XMC-18525	Recepció	238.368,01	238.368,01	5,3	17/07/2018	25/12/2018	0,00	181.166,81	57.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00988/001	XMC-18526	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques III: E. Joaquim ruyra(Hospitalet de Llobregat I') i I. Apel·les Mestres(Hospitalet de Llobregat I'). Clau: XMC-18526	Execució	591.532,49	591.532,49	13,0	30/07/2018	30/08/2019	0,00	296.205,23	295.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00868/001	XMC-18527	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques IV: I. Can Puig (Sant Pere de Ribes), I. Cubelles (Cubelles). Clau: XMC-18527	Execució	227.098,45	227.098,45	7,0	21/01/2019	21/08/2019	0,00	0,00	227.098,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00481/001	XMC-18528	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques V: I. Ca L'Arnús (Badalona), E. Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet), I. Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet), E. Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet), E. Sagrada Família (Santa Coloma de Gramenet) i I. Ramon Berenguer IV(Santa Coloma de Gramenet). Clau: XMC-18528	Execució	591.698,78	591.698,78	8,9	17/07/2018	15/04/2019	0,00	526.728,90	64.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00704/001	XMC-18529	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona comarques VI: I. Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú), E. Canigó (Vilanova i la Geltrú) i E. Cossetania(Vilanova i la Geltrú). Clau: XMC-18529	Execució	529.188,71	529.188,71	13,6	16/07/2018	02/09/2019	0,00	57.627,67	471.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00216/001	XMC-18532	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Barcelona Comarques VII : Escola Montcau (Gelida). Clau: XMC-18532	Aprovació	147.997,67	147.997,67	2,0	15/06/2019	14/08/2019	0,00	0,00	147.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Element pep	CLAU	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	TERMINI	INICI	FINAL	ANUALITATS Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)						
									ABANS 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17-01619/001	XME-18530	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Terres Ebre: Escola El Marjal (Les Cases d'Alcanar), Institut Ramon Berenguer IV (Amposta); Escola Lluís Viñas Viñoles (Móra d'Ebre). Clau: XME-18530	Execució	587.462,15	587.462,15	4,6	06/08/2018	25/12/2018	0,00	544.991,19	42.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15-01011/001	XMG-15255	Execució de les obres RAM 2015 als Serveis Territorials a Girona VIII. Clau: XMG-15255	Execució	189.024,23	189.024,23	21,6	28/07/2015	15/05/2017	189.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01738/001	XMG-17537	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona I. Institut La Bisbal, a Bisbal de l'Empordà. Clau: XMG-17537	Execució	147.124,48	147.124,48	3,6	28/07/2017	15/11/2017	147.124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01739/001	XMG-17538	Execució de les obres RAM 2017, als Serveis Territorials a Girona (II) al CEE Ventijol de Blanes. Clau: XMG-17538	Recepció	195.801,14	195.801,14	7,7	24/07/2017	16/03/2018	132.407,98	63.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01740/001	XMG-17539	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona III. Varis centres.. Clau: XMG-17539	Recepció	124.379,90	124.379,90	10,3	01/08/2017	11/06/2018	65.232,16	59.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01742/001	XMG-17541	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona V. Clau: XMG-17541	Execució	229.863,38	229.863,38	17,2	20/07/2017	25/12/2018	175.850,80	0,00	54.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01743/001	XMG-17542	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona VI. CEE Els Angels, a Palamós. Clau: XMG-17542	Execució	313.191,53	313.191,53	8,9	28/03/2018	25/12/2018	0,00	271.118,57	42.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00365/001	XMG-17543	Obres RAM 2017, als Serveis Territorials Girona (VII) a l'Escola Agustí Guifré de Sant Gregori. Clau: XMG-17543	Execució	659.273,73	659.273,73	10,0	14/02/2019	14/12/2019	0,00	0,00	599.339,75	59.933,98	0,00	0,00	0,00
17-01744/001	XMG-17544	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona VIII. Escola Puig d'Arques, a Cassà de la Selva. Clau: XMG-17544	Recepció	133.112,37	133.112,37	1,3	03/07/2017	12/08/2017	133.097,91	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01746/001	XMG-17546	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona X. Varis centres.. Clau: XMG-17546	Recepció	78.244,61	78.244,61	7,7	26/06/2017	15/02/2018	67.576,74	10.667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01749/001	XMG-17549	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona XIII. Escola Puig i Segalar, a Viladamat. Clau: XMG-17549	Execució	231.000,00	231.000,00	12,1	03/04/2018	05/04/2019	0,00	186.036,67	44.963,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00702/001	XMG-18521	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Girona I. ESC. Joan Maragall (Santa Pau). Clau: XMG-18521	Adjudicació	700.000,00	700.000,00	5,9	06/02/2020	04/08/2020	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
17-01618/001	XMG-18522	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Girona II. ESC. Puig i Segalar (Viladamat). Clau: XMG-18522	Execució	270.786,14	270.786,14	6,0	09/11/2018	10/05/2019	0,00	11.400,11	259.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00818/001	XMG-18523	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Girona III. INS Escola d'Art (Olot). Clau: XMG-18523	Execució	238.244,70	238.244,70	3,9	15/08/2018	13/12/2018	0,00	238.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-01103/001	XMH-16521	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials de Catalunya Central V. Escola Abat Oliva. Sant Hipòlit de Voltregà. Clau: XMH-16521	Execució	235.584,89	235.584,89	5,1	13/07/2016	14/12/2016	235.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01349/001	XMH-16565	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials Catalunya Central VII. Clau: XMH-16565	Recepció	221.846,05	221.846,05	6,2	22/06/2017	29/12/2017	211.257,97	10.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01735/001	XMH-17534	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials de Catalunya Central III. Escola l'Era de Dalt, a Tona. Clau: XMH-17534	Recepció	65.694,88	65.694,88	5,0	18/07/2017	16/12/2017	48.808,04	16.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01737/001	XMH-17536	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials de Catalunya Central V. Escola Abad Oliva, a Sant Hipòlit de Voltregà. Clau: XMH-17536	Recepció	179.299,66	179.299,66	5,2	12/07/2017	16/12/2017	159.447,31	19.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00483/001	XMH-18500	Execució de les obres RAM 2018 Serveis territorials Cat Central I, Institut Manresa Sis (Manresa) i Escola Muntanya del Drac (Manresa). Clau: XMH-18500	Recepció	462.000,00	462.000,00	7,9	03/07/2018	28/02/2019	0,00	421.446,38	0,00	40.553,62	0,00	0,00	0,00
18-00701/001	XMH-18501	Execució de les obres RAM 2018 Serveis territorials Cat Central II, Escola Vall de Nèspola-Zer Moianès (Mura) i Institut Francesc Ribalta (Solsona). Clau: XMH-18501	Execució	471.256,19	471.256,19	6,5	21/01/2019	06/08/2019	0,00	0,00	428.414,72	42.841,47	0,00	0,00	0,00
18-00700/001	XMH-18502	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Cat Central III: Institut Pere Barnils (Centelles), Intitut Escola Marta Mata (Torelló) i Escola Abat Oliba (Sant Hipòlit de Voltregà). Clau: XMH-18502	Execució	505.000,00	505.000,00	8,4	18/07/2018	30/03/2019	0,00	358.924,64	146.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00787/001	XMH-18503	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Cat Central IV: Institut Pere Vives i Vich (Igualdà) i Institut Pla de les Moreres (Vilanova del Camí). Clau: XMH-18503	Execució	211.000,00	211.000,00	8,7	25/07/2018	15/04/2019	0,00	184.210,22	26.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01350/001	XML-16555	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials de Lleida II. Clau: XML-16555	Recepció	403.288,11	403.288,11	13,5	10/05/2017	26/06/2018	364.971,16	38.316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01724/001	XML-17523	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Lleida II. Varis centres.. Clau: XML-17523	Execució	146.373,05	146.373,05	5,6	30/06/2017	16/12/2017	132.754,01	0,00	13.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01728/001	XML-17527	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Lleida VI. Vaaris Centres.. Clau: XML-17527	Recepció	76.997,91	76.997,91	7,8	31/07/2017	25/03/2018	53.943,27	23.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00654/001	XML-18512	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Lleida I: Escola(Els Alamus) i Institut Marius Torres (Lleida). Clau: XML-18512	Execució	598.868,23	598.868,23	7,0	21/01/2019	21/08/2019	0,00	0,00	544.425,66	54.442,57	0,00	0,00	0,00
18-00703/002	XML-18513.A	Execució de les obres del projecte actualitzat RAM 2018 Serveis Territorials Lleida II: Escola R. Estadella (Guissona), Institut (La Granadella) i Escola (Vilanova de Meià). Clau: XML-18513	Licitació	350.000,00	350.000,00	2,0	15/11/2019	14/01/2020	0,00	0,00	109.190,66	240.809,34	0,00	0,00	0,00

Element pep	CLAU	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEF (obra + iva)	Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)	TERMINI	INICI	FINAL	ANUALITATS Import programat + indemnitzacions + RP (Cert)						
									ABANS 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17-01730/001	XMM-17529	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Maresme-Vallès Oriental II. Institut de Granollers. Clau: XMM-17529	Liquidació	236.048,31	236.048,31	8,1	28/07/2017	30/03/2018	159.421,37	76.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00822/001	XMM-18509	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Maresme-Vallès Or. I: Institut Marta Estrada(Granollers), Escola La Muntanya (Aiguafreda) i Escola l'Estelada(Cànoves i Samalús). Clau: XMM-18509	Execució	441.934,88	441.934,88	7,0	21/01/2019	21/08/2019	0,00	0,00	441.934,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00989/001	XMM-18510	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Maresme-Vallès Or. II: Escola Àngela Bransuela(Mataró), Escola Tomàs Viñas (Mataró), Institut les Cinc Sènies (Mataró) i Institut Alexandre Satorras(Mataró). Clau: XMM-18510	Execució	420.602,49	420.602,49	4,0	16/07/2018	16/11/2018	0,00	420.602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01616/001	XMM-18511	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Maresme-Vallès Or. III: Institut de Sant Pol de Mar(Sant Pol de Mar), Institut Bisbe Sivilla (Calella) i Institut de Tiana (Tiana). Clau: XMM-18511	Execució	390.253,63	390.253,63	5,3	18/07/2018	25/12/2018	0,00	336.623,12	53.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01351/001	XMT-16540	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials de Tarragona III. Institut Serra de Miramar. Valls. Clau: XMT-16540	Recepció	362.203,56	362.203,56	13,7	30/05/2017	20/07/2018	322.782,21	39.421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01752/001	XMT-17552	Execució de les obres RAM 2017, als Serveis Territorials a Tarragona (III) a l'Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp. Clau: XMT-17552	Recepció	85.143,02	85.143,02	7,6	26/07/2017	15/03/2018	72.387,02	12.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01754/001	XMT-17554	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Tarragona V. Varis centres. Clau: XMT-17554	Recepció	87.255,82	87.255,82	7,6	28/07/2017	16/03/2018	80.527,40	6.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01755/001	XMT-17555	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Tarragona VI. Escola Guillem de Claramunt, a La Secuita. Clau: XMT-17555	Execució	230.142,40	230.142,40	15,1	31/07/2017	01/11/2018	35.898,56	194.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00927/001	XMT-18514	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Tarragona I: CEE Font del Lleó (Reus), I. Josep Tapió (Reus) i I. Salvador Vila-seca (Reus). Clau: XMT-18514	Execució	457.311,76	457.311,76	10,0	29/10/2018	29/08/2019	0,00	0,00	415.737,96	41.573,80	0,00	0,00	0,00
17-01617/001	XMT-18515	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Tarragona II. I. Jaume Huguet (Valls). Clau: XMT-18515	Execució	287.258,32	287.258,32	4,1	02/07/2018	03/11/2018	0,00	287.258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-01111/001	XMT-18516	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Tarragona III. I. Pere Martell (Tarragona). Clau: XMT-18516	Execució	588.540,74	588.540,74	3,1	15/08/2018	16/11/2018	0,00	588.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00726/001	XMT-18517	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Tarragona IV. I. Camí de Mar (Calafell). Clau: XMT-18517	Execució	225.074,99	225.074,99	13,5	12/07/2018	27/08/2019	0,00	0,00	225.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01647/001	XMT-18531	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Tarragona V: Escola Mestral (Vilaseca) i Escola Sant Bernat Calvó (Vilaseca) - instal·lació ascensor -. Clau: XMT-18531	Contractat	91.204,48	91.204,48	2,0	25/06/2019	25/08/2019	0,00	0,00	82.913,16	8.291,32	0,00	0,00	0,00
17-01355/001	XMV-16571	Execució de les obres RAM 2016 als Serveis Territorials Vallès Occidental XIV. Clau: XMV-16571	Recepció	186.175,81	190.139,37	12,5	13/02/2017	28/02/2018	186.175,81	3.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01756/001	XMV-17556	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Vallès Occidental I. Institut Can Planas, a Barberà del Vallès. Clau: XMV-17556	Execució	225.309,45	225.309,45	8,3	07/07/2017	16/03/2018	165.655,98	59.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01759/001	XMV-17559	Obres RAM 2017, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (IV) a l'Institut La Serra de Sabadell. Clau: XMV-17559	Recepció	226.999,86	226.999,86	10,5	29/06/2017	15/05/2018	187.216,21	39.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01760/001	XMV-17560	Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Vallès Occidental V. Institut Pau Vila, a Sabadell. Clau: XMV-17560	Recepció	209.288,32	209.288,32	10,3	07/07/2017	15/05/2018	122.631,98	86.656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-01766/001	XMV-17566	Obres RAM 2017, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XI) a l'Institut Escola Indústria de Sabadell. Clau: XMV-17566	Recepció	169.159,75	169.159,75	10,5	29/06/2017	15/05/2018	152.558,59	16.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-00867/001	XMV-18518	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Vallès Occidental I: Institut Can Planes(Barberà del Vallès) i Institut La Ribera (Montcada i Reixac). Clau: XMV-18518	Adjudicació	471.715,79	471.715,79	3,0	15/04/2019	15/07/2019	0,00	0,00	428.832,54	42.883,25	0,00	0,00	0,00
18-00985/001	XMV-18519	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Vallès Occidental II: Institut La Serra (Sabadell) i Institut Pau Vila (Sabadell) i Institut Castellarnau (Sabadell). Clau: XMV-18519	Adjudicació	640.217,07	640.217,07	3,0	15/04/2019	15/07/2019	0,00	0,00	582.015,52	58.201,55	0,00	0,00	0,00
18-00727/001	XMV-18520	Execució de les obres RAM 2018 Serveis Territorials Vallès Occidental III. Institut Torre del Palau (Terrassa). Clau: XMV-18520	Execució	223.000,00	223.000,00	9,1	12/07/2018	15/04/2019	0,00	163.418,35	59.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRES				6.254.840,45					1.485.255,13	2.332.877,75	2.289.721,21	150.949,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRES (INCLOENT EXECUTADES I FINALITZADES)				2.672.557.774,35					2.351.993.802,81	60.422.954,37	50.104.040,82	62.395.182,06	65.148.696,54	58.041.441,72	51.571.080,84

1) Detall actuacions i despeses sistemes de finançament

	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total període 2019-2023
Total obres (incloent executades i finalitzades)	2.351.993.802,81	60.422.954,37	50.104.040,82	62.395.182,06	65.148.696,54	58.041.441,72	51.571.080,84	287.260.441,98
Projectes Departament d'Educació	133.147.343,36	2.462.490,08	1.987.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	11.987.000,00
LICÈNCIES	6.604.239,30	439.802,89	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00
Total inversió prevista	2.491.745.385,47	63.325.247,34	52.691.040,82	65.495.182,06	68.248.696,54	61.141.441,72	54.671.080,84	302.247.441,98
Interessos	132.299.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses sistema finançament	132.299.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONS I EL SEU FINANÇAMENT (a)	2.624.045.035,48	63.325.247,34	52.691.040,82	65.495.182,06	68.248.696,54	61.141.441,72	54.671.080,84	302.247.441,98

2) Aportacions

	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total període 2019-2023
Aportacions Departament Ensenyament	2.428.989.666,37	51.279.718,42	47.981.644,45	55.700.000,00	61.900.000,00	61.141.441,72	54.671.080,84	281.394.167,01
Altres aportacions:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Indemnització IES Constantí	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de diversos departaments - pressupost 2015:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aportació IES Ventura i Gassol (press. 2015)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aportació Institut Escola 3 d'abril Mora la Nova (press. 2015)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subrogació crèdit Generalitat	222.854.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aportacions (b)	2.656.943.839,37	51.279.718,42	47.981.644,45	55.700.000,00	61.900.000,00	61.141.441,72	54.671.080,84	281.394.167,01

3) Saldos

	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo anual ordinari		-4.845.528,92	-4.709.396,37	-2.300.887,29	-6.348.696,54	0,00	0,00
Saldo anual Aportacions Acord Manteniment substitutiu - Infraestructures		-7.200.000,00	0,00	-7.494.294,77	0,00	0,00	0,00
Total Saldo anual		-12.045.528,92	-4.709.396,37	-9.795.182,06	-6.348.696,54	0,00	0,00
Saldo acumulat ordinari	18.204.509,12	13.358.980,20	8.649.583,83	6.348.696,54	0,00	0,00	0,00
Saldo acumulat Aportacions Acord Manteniment substitutiu - Infraestructures	14.694.294,77	7.494.294,77	7.494.294,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Saldo acumulat	32.898.803,89	20.853.274,97	16.143.878,60	6.348.696,54	0,00	0,00	0,00

4) Impacte del PEF en el resultat no financer de la Generalitat

	Abans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total període 2019-2023
Contribució del resultat d'INFRACAT al resultat GC (+ dèficit / - superàvit) (a) - (b) = (c)	-32.898.803,89	12.045.528,92	4.709.396,37	9.795.182,06	6.348.696,54	0,00	0,00	20.853.274,97
Impacte previst total en resultat GC (+ dèficit / - superàvit) (c) + (b) = (d)	2.624.045.035,48	63.325.247,34	52.691.040,82	65.495.182,06	68.248.696,54	61.141.441,72	54.671.080,84	365.572.689,32